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E S I P U H E
Suomi on sitoutunut EU:n jätedirektiivin kautta hyödyntämään maassa syntyvistä raken-
nus- ja purkujätteistä materiaalina vähintään 70 % ensi vuoteen (2020) mennessä. Tällä 
hetkellä hyödyntämisasteen arvioidaan olevan 60 %:n luokkaa, joten matkaa tavoitteeseen 
on vielä. Lisäksi valtaosa hyödyntämisestä Suomessa on betonimurskeen käyttöä maara-
kenteissa, mikä jätehierarkian kannalta ei ole paras hyödyntämiskeino. Kiertotalousperi-
aatteiden mukaisesti rakentamisessakin tavoitteena on materiaalien arvon säilyttäminen 
ja jätemateriaalien käyttö korvaamaan arvokkai-ta uusiutumattomia luonnonvaroja. Tästä 
syystä määrällisesti pienempienkin jätevirtojen, kuten metallien, lasin, kipsin, kattohuopa-
jätteen ja muovien erilliskeräys ja kierrättäminen materiaalina tulisikin nostaa purkuhank-
keissa yhdeksi tavoitteeksi.  
Purkumateriaalien hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden ydintä. Koska 85 % ra-
kennus- ja purkujätteistä syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten purkamisessa, 
purkuprosessien ohjaukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita. Purkamishanke 
on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama toimenpide, jossa hankkeeseen ryhtyvällä on 
lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, kuten rakentamishankkeissa yleensä. Purkamisen 
roolia mm. osana uudisrakennushanketta onkin nykyistä enemmän syytä korostaa.
Tämä opas on laadittu ohjeeksi ja apuvälineeksi purkuhankkeiden laadukkaaseen toteutuk-
seen. Tavoitteena on parantaa ja kehittää purkuhankkeen suunnitelmallisuutta, tilaamis- ja 
teettämiskäytäntöjä sekä purkutöiden tekemistä. Oppaassa on kiinnitetty erityistä huo-
miota purkumateriaalien uudelleenkäytön ja materiaalikierrätyksen tehostamiseen sekä 
haitallisten aineiden poistoon kierrosta. 
Opas on osa kolmen oppaan sarjaa, jonka tarkoituksena on ohjata purkutoimintaa uudelle, 
laadukkaammalle tasolle. Nyt käsillä oleva opas kattaa koko purkuprosessin toteutuksen, 
muut kaksi keskittyvät uuteen ohjausvälineeseen purkukartoitukseen sekä purkutyön han-
kintaan.
10
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29
Purkutyöt ovat yksi vaarallisimmista töistä Suomessa (Työterveyslaitos 2017). Purkutöi-
den turvallisuutta voidaan parantaa vaarojen ja riskien selvittämisellä ja huomioimisella 
kaikessa purkuhankkeen suunnittelussa ja purkutöiden toteutuksessa. Työturvallisuus on 
yhteistyötä, jossa tilaajan tulee tunnistaa ja tiedottaa hankkeen vaaroista, ja päätoteuttajan 
sekä purkutöitä tekevien tulee suunnitella purkutyöt turvallisiksi ja huolehtia työntekijöi-
den riittävästä osaamisesta ja perehdyttämisestä. 
Opas pohjautuu Infra ry:n 2010 tekemään Purkutyöt -ohjeeseen, jonka viimeisin versio on 
vuodelta 2014. Ohje on rakenteeltaan purkuprosessin aikajanaa mukaileva, siksi eri otsi-
koiden alla on osittain samoja aihealueita, mutta tarkasteltuna kyseisen prosessivaiheen 
näkökulmasta. 
Ohjeen on kirjoittanut Katja Lehtonen Ytekki Oy:stä. Hanketta ohjasi ohjausryhmä, johon 
kuuluivat allekirjoittaneen lisäksi Eeva Huttunen, Matti Kuittinen, Eini Lemmelä ja Else Peu-
ranen ympäristöministeriöstä, Juha Laurila Infra ry:stä, Riikka Kinnunen YTP ry / FDA ry:stä, 
Margareta Wahlström ja Petr Hradil VTT:ltä sekä Erja Fagerlund työ- ja elinkeinoministeri-
östä. Kiitokset tekijälle, asiantuntevalle ohjausryhmälle sekä lukuisille muille oppaan syntyä 
edesauttaneille.
Harri Hakaste 
ympäristöministeriö
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1 Purkutyöt ja purkuhankkeet 
Purkuhankkeella tarkoitetaan hanketta, jossa rakennuksen korjaus tai käytöstä poista-
minen edellyttää rakenteiden tai rakennuksen purkamista. Purkuhanke käsittää kaikki 
vaiheet purkamistarpeen määrittelystä suunnitteluun, purkutöihin ja purkujätteiden 
jätehuoltoon. Hankkeeseen liittyvien lupien hakeminen sekä suunnitelmien ja selvitys-
ten tekeminen ovat myös olennainen osa purkuhanketta. Purkuhankkeet rinnastetaan 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, myöh. MRL) mukaisiin rakennushankkeisiin ja 
siten niihin kohdistuu lainsäädännön näkökulmasta samaa sääntelyä kuin rakennushank-
keisiin mm. lupien hakemisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan osalta. Lainsää-
dännön tavoitteena on, että myös purkamisessa huomioidaan turvallisuus, terveys- sekä 
ympäristönäkökohdat.
Rakennus- ja purkujätettä arvioidaan syntyvän vuosittain Suomessa noin puolitoista mil-
joonaa tonnia, johon ei sisälly maamassoja. Tästä suurin osa, n. 58 %, syntyy korjaamisesta, 
n. 27 % kokonaisten rakennusten purkamisesta ja n. 15 % uudisrakentamisesta. Korjaa-
misessa ja kokonaispuruissa syntyvän purkujätteen osuus rakentamisen jätemäärästä on 
jatkuvasti kasvanut, ja tämän kehityksen voi odottaa jatkuvan. Rakennus- ja purkujätteen 
materiaalihyödyntämisasteen on arvioitu olevan 50–60 %:n luokkaa, eli runsas 10 % alle 
jätedirektiivin vuodelle 2020 asettaman tavoitetason. Merkittävä osa hyödyntämisestä on 
lisäksi jätehierarkiassa melko matalatasoista betonimurskeen käyttöä maarakentamisessa. 
Potentiaalia hyödyntämisasteen ja hyödyntämisen laadun parantamiseen siis on.
Purkutöillä tarkoitetaan kaikkia rakennusten tai rakenteiden purkamiseksi tehtäviä töitä. 
Purkutyö voi olla luonteeltaan kokonaispurkua, osapurkua tai saneerauspurkua, joissa eri-
tyyppisiä purkutöitä tehdään monenlaisilla menetelmillä. Purkutöihin liittyy yleensä myös 
asbesti- ja haitta-ainepurkamista sekä mahdollisesti myös purkukohteen maa-ainesten 
poistoa tai täyttötöitä. Purkutöiden laajuus tulee määritellä purkuhankkeen asiakirjoissa. 
Purkutyöt ovat lainsäädännön näkökulmasta rakennustöitä, vaikka purkaminen eroaa mm. 
työn suorituksen osalta jonkin verran uudis- ja korjausrakentamisen työsuorituksesta. 
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1.1 Määritelmät
Asbesti- ja haitta-ainepurku Haitallisia aineita sisältävien materiaalien purku tehdään omana purkutyönä pääsään-
töisesti ennen muita purkutöitä. Purkutöissä on estettävä työntekijöiden ja lähiympäris-
tön altistuminen haitta-aineille ja varmistettava haitta-aineita sisältävien materiaalien 
poisto rakenteista, erillään pitäminen muista jätteistä ja toimittaminen asianmukaiseen 
käsittelyyn tai loppusijoitukseen.
Saneerauspurku Saneerauspurkamisessa puretaan vain korjausrakentamisen vaatimia rakennusosia esim. 
putkia, pintamateriaaleja, väliseiniä ja muita rakennuksen korjaamisen tai muuttamisen 
kannalta tarpeellisia rakenteita
Osapurku Osapurussa rakennuksesta puretaan kokonaan osa, esim. siipirakennus
Kokonaispurku Kokonaispurku on rakennuksen purkamista kokonaan. Kokonaispurkuun sisältyy yleensä sekä kä-
si-, sisä- että raskaspurkuvaiheita ja mahdollisesti asbesti- ja haitta-ainepurkamista
Teollisuuspurku Teollisuuslaitosten kokonais- tai osa- sekä kone- ja laitepurkuhankkeet. Teollisuuspurkukohteet 
voivat poiketa ominaisuuksiltaan ja toimintaympäristöltään muista rakennusten purkutöistä
Kone- ja laitepurku Yleensä teollisuuspurkukohteissa tehtävä koneiden, laitteiden tai niistä muodostuvien kokonai-
suuksien purkutyö
Käsipurku Käsityönä tehtävät purkutyöt. Käsityökaluja voidaan käyttää, mutta muita koneita käytetään lä-
hinnä materiaalien kuljetukseen pois työkohteesta.
Sisäpurku Sisäpurku tarkoittaa pääasiassa käsityönä ja pienkonekalustolla tehtävää rakennuksen sisäosien, 
kuten sisäseinien, yläpohjan ja lattiapinnoitteiden purkamista
Raskas- eli massiivipurku Raskaspurku on mm. runkorakenteiden, vesikaton, ulkoseinien ja perustusten konetyönä tapahtu-
vaa purkamista
Lajitteleva purku Käytöstä poistettavien rakenteiden purkamistapa, jossa rakenteet puretaan järjestelmällisesti. Eri 
materiaalit ja jätteet lajitellaan purkukohteessa.
Pulverointi Betonijätteen esikäsittelymenetelmä, jolla jätteen palakokoa pienennetään ja osa raudoista ero-
tellaan, jotta jäte on kuljetus- tai murskauskelpoista
Betonijätteen murskaus Siirrettävällä murskauslaitoksella tai kauhamurskaimella tehtävä betonijätteen murskaus, jonka 
tuloksena saadaan hyödynnettävää betonimursketta
Purkukartoitus Hankesuunnitteluvaiheessa ennen purkutöitä tehtävä kartoitus, jossa selvitetään rakennuksessa 
esiintyvät haitalliset aineet, haitallisia aineita sisältävät materiaalit, niiden sijainti ja määrät sekä 
muiden purkamisessa syntyvien materiaalien lajit, määrät ja sijainti. Lisäksi kartoituksessa anne-
taan ohjeita ja suosituksia haitallisten aineiden poistomenetelmistä sekä uudelleenkäyttökelpois-
ten ja kierrätettävien materiaalien käsittelystä ja hyödyntämisen edistämisestä 
1.2 Määräykset ja ohjeet
Rakennus- ja purkutyötä säännellään monella lainsäädännön sektorilla ja purkuhankkeissa 
toimivien tulisikin tuntea kattavasti lainsäädännöstä johtuvat vaatimukset. Tässä oppaassa on 
huomioitu muun muassa seuraavista laeista, asetuksista ja määräyksistä johtuvat velvoitteet.
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Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö 
• yleinen rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä rakennushankkei-
siin liittyvä sääntely
 − Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä sen nojalla annetut 
muut säädökset
 − Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
Työturvallisuuslainsäädäntö
• Työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään yleisesti työturvallisuudesta. Alla 
on lueteltu sen nojalla annettuja säädöksiä rakennus- ja purkutöihin liittyvistä 
asioista
 − Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
 − Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tar-
kastamisesta (403/2008)
 − Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 
(1407/1993)
 − Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 
(977/1994)
Asbestilainsäädäntö 
• Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)
• Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)
Jätelainsäädäntö
• säädetään purkujätteistä ja niiden käsittelystä
 − Jätelaki (646/2011)
 − Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Ympäristölainsäädäntö 
• säädetään ympäristön pilaantumisen torjunnasta sekä ympäristöhaittojen vä-
hentämisestä ja ehkäisystä
 − Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
 − Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Muu lainsäädäntö 
• Terveydensuojelulaki (753/1994)
• Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Kuntien rakennusjärjestykset, ympäristönsuojelumääräykset ja jätehuoltomääräykset
• voidaan määrätä purkamiseen liittyvistä asioista, kuten suunnitelmien sisäl-
löstä sekä purkujätteiden käsittelystä ja ympäristöhaittojen ehkäisystä
Lisäksi rakennus- ja purkutöihin sekä jätteiden käsittelyyn on laadittu ministeriöiden oh-
jeita. Myös esimerkiksi Rakennustietosäätiön julkaisuista, kuten RT- ja Ratu -kortistoista, 
löytyy yksityiskohtaisia ohjeita mm. asbesti- ja haitta-ainekartoituksiin ja purkutapoihin. 
Purkamiseen liittyviä ohjeita on lueteltuna oppaan luvussa 8.
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1.3 Purkuprosessi ja sen vaiheet
Rakennuksen tai rakenteen purkamistarve voi johtua eri syistä. Rakennuksen korjaus- tai 
muutostarpeesta johtuu tarve purkaa vanhoja rakenteita. Jos rakennuksen korjaaminen ei 
ole enää tarkoituksenmukaista tai jos alueen tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu, voi 
tulla tarve purkaa rakennus kokonaan. 
Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan purkamistarpeen laajuus ja arvioidaan eri toteu-
tusvaihtoehtoja. Tässä vaiheessa tulee selvittää myös rakennushistorialliset näkökohdat ja 
mahdolliset rakennussuojelutarpeesta johtuvat rajoitukset purkamiselle. 
Kuva 1. Purkuprosessin päävaiheet.
Rakennuksen korjaamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelussa yhtä lailla kuin koko-
naispurkuhankkeissakin purkamisen suunnittelu ja valmistelutoimenpiteet tulisi tehdä 
pääsääntöisesti kuten rakennushankkeessa ja varata niihin riittävästi aikaa. Hyvä ennak-
kosuunnittelu vähentää turvallisuusriskejä, mahdollistaa laadukkaan tarjouskilpailuvai-
heen ja luo edellytykset purkutöiden asianmukaiselle tekemiselle sekä purkumateriaalien 
uudelleenkäytön ja purkujätteiden kierrättämisen ja hyödyntämisen edistämiselle. Suun-
nitteluvaiheessa tulisi myös varmistaa, että purkamiselle varataan riittävä aika, jotta siihen 
liittyvät vaiheet pystytään tekemään turvallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti sekä ympä-
ristövaikutukset huomioiden. Purkuhankkeen vaiheet esitetään kuvassa 1.
Purkamisen osalta on tarpeen huolehtia myös hankkeen päättämiseen liittyvien toimenpi-
teiden asianmukaisesta suorittamisesta ja riittävien loppudokumenttien tuottamisesta ja 
säilyttämisestä. Näillä on merkitystä etenkin purkujätteiden jäljitettävyyden sekä jätehie-
rarkian tavoitteiden toteutumisen seurannan näkökulmasta.
PURKAMISEN TARVE
HANKESUUNNITTELU
SUUNNITELMAT JA
KILPAILUTUS
PURKUJÄTTEIDEN
JÄTEHUOLTO
PURKUTYÖT HANKKEEN
PÄÄTTÄMINEN
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1.4 Purkuhankkeen osapuolet
Rakennuttaja/Tilaaja Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka 
muu taho, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta.
Rakennuttajakonsultti Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi käyttää hankkeen suunnittelussa, kilpailutukses-
sa ja valvonnassa rakennuttajakonsulttia.
Suunnittelijat Rakenne- ja purkutapasuunnittelu, LVIS -suunnittelu sekä muu tarvittava erikoisa-
lojen suunnittelu
Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekijä Konsultti- ja asiantuntijayritykset, joilla on pätevä henkilökunta kartoitusten teke-
miseen ja näytteenottoon. Asiantuntijoiden pätevyys voidaan osoittaa riittävillä re-
ferensseillä ja AHA-asiantuntijan henkilösertifioinnilla tai vastaavalla.
Purkukartoituksen tekijä Purkamisessa syntyvien materiaalien ja niiden määrien laskennan ja arvioinnin teke-
vä asiantuntija tai konsultti.
Päätoteuttaja Rakennushankkeeseen tulee nimetä päätoteuttaja, jonka vastuut ja velvollisuudet 
määräytyvät rakennuslainsäädännön mukaisesti. Usein rakennushankkeissa, joihin 
sisältyy myös purkamista, pääurakoitsija toimii päätoteuttajana.
Purkutöiden valvoja Yleensä rakennuttajan nimeämä asiantuntija, joka hallitsee AHA-aineiden käsittelyn 
lisäksi purkamisen menetelmät ja näiden laadunvarmistuksen. Asiantuntija kykenee 
auttamaan kilpailutuksen järjestämisessä ja kustannusten vertailussa.
Aliurakoitsijat Purku-urakoitsijan käyttämät aliurakoitsijat. Purku-urakoitsija vastaa aliurakoitsi-
joiden työsuorituksesta kuten omastaan.
Jätteen vastaanottaja Purkutyön ulkopuolinen toiminnanharjoittaja tai kunnan jätehuoltolaitos, jolla on 
lupa ottaa vastaan luvassa määriteltyjä jätejakeita. Eräiden jätemateriaalien hyö-
dyntäminen on mahdollista myös ilmoitusmenettelyllä, jolloin jätteen vastaanotolta 
ja hyödyntämiseltä ei edellytetä ympäristölupaa.
Viranomaistahot
Rakennusvalvontaviranomainen Vastaanottaa selvityksen syntyvän rakennus- ja purkujätteen laadusta ja määrästä. 
Myöntää rakennus- ja purkamisluvan. Hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja pääsuun-
nittelijan. Valvoo viranomaisena rakennushankkeita.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Käsittelee meluilmoitukset. Voi antaa määräyksiä purkutyön ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.
Aluehallintovirasto (AVI)
Työsuojelun vastuualue
AVI:lle tehdään ilmoitukset asbestipurkutyöstä ja rakennustyön ennakkoilmoitus. 
AVI valvoo yleisesti työturvallisuuden toteutumista ja voi tehdä valvontakäyntejä ra-
kennus- ja purkutyömaille.
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI pitää asbestipurkutyöhön pätevien rekisteriä.
Lisäksi purkaminen voi vaikuttaa kohteen lähiympäristöön ja häiriintyviin kohteisiin, jotka 
tulee selvittää ja huomioida purkutöiden suunnittelussa ja suorituksessa.
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2 Purkuhankkeeseen ryhtyminen ja 
hankkeen suunnittelu
2.1 Hankkeen suunnittelu, resurssit ja ajankäyttö
Kun päädytään rakennuksen tai sen osan purkamiseen tai saneeraamiseen, aloitetaan 
hankesuunnittelu. Usein hankesuunnittelu tehdään korjaus- tai uudisrakentamisen näkö-
kulmasta, jolloin hankkeeseen liittyvä purkaminen voi jäädä vähemmälle huomiolle. Tästä 
voi seurata, ettei purkutyön kannalta tarpeellisia suunnittelu-, selvitys- ja valmistelutoi-
menpiteitä tehdä riittävän ajoissa ja kattavasti. Tämä voi johtaa esimerkiksi puutteellisiin 
resursseihin sekä kiireeseen purkutöiden suorittamisessa. Edellä mainituista syistä johtuen 
purkutyön laatu, purkumateriaalien hyödyntäminen ja siten myös purkutyön kokonaista-
loudellisuus voi kärsiä.
Seuraavissa kohdissa on käsitelty hankesuunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat purka-
mishankkeessa tai rakennus- tai saneeraushankkeessa, johon liittyy purkamista. Tällaisia 
asioita ovat esimerkiksi purkutöiden laajuus ja suunnittelutarpeet, turvallisuus- ja ympäris-
töasiat, kilpailutus, teettäminen ja rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttö, kierrä-
tys ja hyödyntäminen sekä jätehuoltoon liittyvät muut asiat. Nämä tulisi huomioida hank-
keen suunnittelussa riittävän kattavasti.
2.2 Purkutyön suunnittelu turvalliseksi
Rakennuttajan on hankittava kohteen suunnittelussa tarvittavat työturvallisuutta koskevat 
lähtötiedot sekä huolehdittava suunnittelun ohjauksesta. Rakennuttajan vastuulla on huo-
lehtia, että suunnittelussa käytetään riittävän pätevyyden omaavia suunnittelijoita ja että 
työturvallisuus huomioidaan kaikissa suunnittelun vaiheissa.
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Kantavien rakenteiden sijainnin, toiminnan ja kunnon selvittäminen ennen purkutyötä 
on välttämätöntä. Rakennesuunnittelijan tulee selvittää tarvittavilta osin rakentamisen 
aikaiset suunnitelmatiedot, rakennejärjestelmä ja purkutyöhön mahdollisesti vaikuttavat 
vauriot sekä tarvittaessa myös purkutyön vaikutukset rakenteiden vakauteen ja tuentatar-
peisiin eri vaiheissa.
Ennen purkutöiden aloitusta tehdään purkutyösuunnitelma. Siinä suunnitellaan muun 
muassa purkujärjestys, työnaikaiset tuennat ja tarvittavat putoamissuojaus- ja muut 
järjestelyt, joilla ennenaikaiset sortumat vältetään ja muut riskit hallitaan. Lisäksi tarkenne-
taan ympäristöhaittojen, kuten melun ja pölyn leviämisen, ehkäisemiseksi tarvittavat suo-
jaustoimenpiteet. Suunnittelijan olisi hyvä tarkastaa urakoitsijan laatima purkutyösuunni-
telma yhdessä purkutyön valvojan kanssa ja tarvittaessa avustaa sen laatimisessa. 
2.3 Rakennus- tai purkamislupa
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennuksen tai rakenteen purkamiselle pitää olla 
purkamislupa. Erillistä purkamislupaa ei tarvita, jos purkaminen liittyy rakennuslupaan tai 
tie- tai ratasuunnitelman toteuttamiseen. Jos purkaminen on vähäistä, purkamisesta teh-
dään purkamisilmoitus kunnan rakennusvalvonta viranomaiselle.
Purkamislupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennushanke, joksi 
purkaminenkin katsotaan, määritellään laissa joustavasti viranomaisvalvontaa edellyttä-
vien näkökohtien perusteella. Tästä johtuen rakennuksen purkamiselta pitää lainsäädän-
nön määräysten huomioimiseksi edellyttää lähtökohtaisesti samoja menettelyjä luvan 
hakemisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan osalta kuin rakennushankkeelta (MRL 
130 §). Rakennusvalvontaviranomainen siis määrittelee purkamis- tai rakennusluvan ha-
kemisen ja myöntämisen yhteydessä tarvittavilta osin hankkeelta edellytettävät suunnitel-
mat ja esimerkiksi suunnittelijoiden pätevyyden. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen 
päättää rakennus- ja purkuhankkeissa naapurien kuulemistarpeesta.
Rakennus- tai purkamislupahakemukseen tulee liittää selvitys syntyvästä rakennusjät-
teestä ja suunnitelma sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä. Selvityksessä tulee 
esittää myös käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäytön edellytykset. Lupahake-
muksessa tulee esittää myös selvitys purkamistyön käytännön järjestelyistä, johon liittyy 
varmistuminen sekä työhön osallistuvien että ulkopuolisten turvallisuudesta. Purkamislu-
van myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön 
sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen 
toteutumista. 
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2.4 Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen sekä tutkimusten 
teettäminen
Valtioneuvoston asetuksessa asbestityön turvallisuudesta (798/2015) säädetään, että 
rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että 
asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai or-
ganisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja 
valvoo rakennushanketta. Käytännössä ainakin kaikissa ennen vuotta 1995 valmistuneista 
rakennuksista tulee varmistaa, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. 
Purkuhankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää myös muiden haitallisten aineiden esiintymi-
nen purettavassa kohteessa, vaikka niiden tutkimisesta ja poistamisesta ei ole kohdennet-
tua haitta-ainekohtaista säädettyä lainsäädäntöä (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 7 ja 8 §). Yleensä purkukohteesta tehdäänkin samalla asbesti- ja haitta-ai-
nekartoitus sekä haitta-ainetutkimukset, joissa asbestin lisäksi selvitetään myös muiden 
haitallisten aineiden esiintyminen. Kartoituksen ja tutkimusten tulee kattaa koko purku-
työn kohteena oleva rakennus tai sen osa, eikä tutkimuksia saa pelkästään kustannussyistä 
rajata.
Haitta-ainekartoituksen ja tutkimusten tekemisessä pitää käyttää asiantuntijaa, jolla on 
riittävä perehtyneisyys haitallisiin aineisiin ja niiden esiintymiseen eri aikakausien raken-
nusmateriaaleissa ja rakennuksissa. Asbesti- ja haitta-ainekartoittajan pätevyydestä osoi-
tuksena voi olla henkilösertifiointitodistus (AHA -pätevyys) tai muu luotettava selvitys kou-
lutuksesta ja vastaavista referenssikohteista. 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus- ja tutkimusraportin havainnot ja tulokset otetaan huo-
mioon kohteen turvallisuusasiakirjan laadinnassa. Raportti on annettava tiedoksi purku-
työhön ryhtyvälle, jonka tulee suunnitella ja toteuttaa asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt 
raportin osoittamassa laajuudessa ja siinä annettujen purkutapasuositusten mukaisesti. 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tulee olla myös työmaalla työn vaikutuspiirissä olevien saa-
tavilla.
Haitta-ainetutkimusten tilaamiseen ja teettämiseen sekä haitta-ainetutkimusten tekemi-
seen on olemassa RT-ohjekortit, joissa on kuvattu kattavasti myös eri aikakausien raken-
nusmateriaaleissa tyypillisesti esiintyvät haitalliset ja vaaralliset aineet.
Jos osittain purettavassa rakennuksessa on kosteus- ja sisäilmaongelmia, on syytä tutustua 
ympäristöministeriön oppaaseen Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus (2016). Se antaa käytännön ohjeita rakennusalan ammattilaisille kosteus- ja home-
vaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimusten suunnit-
telusta, tekemisestä ja tutkimustulosten analysoinnista. 
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2.5 Purkuprosessin laadunhallinta
Purkuprosessin laadunhallintamenettely on kuvattu kuvassa 2. Menettelyn tarkoituk-
sena on varmistaa, että lainsäädännöstä johtuvia velvoitteita noudatetaan ja haitallisia 
aineita sisältävät materiaalit poistetaan purkukohteesta. Menettelyn avulla parannetaan 
myös purkumateriaalien uudelleenkäytön ja purkujätteiden hyödyntämisen suunnitel-
mallisuutta sekä hyödyntämistavoitteiden saavuttamista. Purkuprosessin laadunhallinta 
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 1) purkukartoitukseen, 2) tarkastuksiin ja 3) hankkeen 
päättämiseen ja raportointiin. Menettelyllä edistetään purkuhankkeiden systemaattista ja 
prosessimaista läpivientiä ja varmistetaan hankkeen lakisääteisten velvoitteiden täyttymi-
nen ja tavoitteiden toteutuminen.
Tässä Purkutyöt -oppaassa on purkuprosessin laadunhallinnan vaiheet huomioitu pro-
sessin eri vaiheiden yhteydessä. Menettelyn tarkoitus on olla apuväline ja työkalu, jotta 
purkuhankkeen ja purkutöiden suunnittelussa huomioitaisiin työturvallisuus-, laatu- ja 
ympäristöasiat sekä edistettäisiin jätteiden määrän vähentämisen ja jätemateriaalien kier-
rätys- ja hyödyntämistavoitteiden saavuttamista. Purkuprosessin laadunhallintaan liittyviä 
selvityksiä, tarkastuksia ja tehtäviä voidaan teettää myös purkuhankkeen ulkopuolisella 
taholla, mikä tuo läpinäkyvyyttä prosessin hallintaan. Purkuprosessin laadunhallinnasta 
olisi tarkoituksenmukaista laatia myös raportti, joka mahdollistaa prosessista oppimisen ja 
tulosten arvioimisen myös jälkeenpäin.
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Kuva 2. Purkuprosessin laadun hallinta hankkeen eri vaiheissa. 
RAPORTOINTI JA
TULOSTEN ARVIOINTI
Urakoitsijan loppuraportti
ja jäteraportti
Asbestipurkutöiden jälkeisen
jatkokäytön turvallisuus -
dokumentti (tarvittaessa)  
Jätteiden kierrätys-
tavoitteiden toteutuminen
Purkumateriaaliselvityksen
määrien vertailu
toteutuneisiin
HANKKEEN
PÄÄTTÄMINEN JA
RAPORTOINTI
HAITTA-AINEKARTOITUS
PURKUMATERIAALISELVITYS
Mitä, missä, määrä
Purkusuositukset/
vaatimukset
A
B
Laskenta/arvio
purkumateriaalien määrästä
Uudelleenkäyttökelpoiset
rakennuosat
Tavoitteet/toimenpide-
suositukset
Betonijätteen käsittely/
hyödyntäminen työmaalla
PURKUKARTOITUS
PURKUTÖIDEN ALOITUS
Luvat saatu,
ilmoitukset tehty
Urakoitsijan suunnitelmat
purkutöille
Haitallisten aineiden
purkusuunnitelma/ valvonta/
varmistus
Ehjänä irrotettavat osat ja
materiaalit
Purkutyösuunnitelma ja
jätehuoltosuunnitelma
tehty/hyväksytty
Tavoitteet selvillä
Raportointi ja
kirjanpitovaatimukset
Toiminta poikkeamatilanteissa
TARKASTUKSET
PURKAMISEN TARVE
HANKESUUNNITTELU
SUUNNITELMAT JA
KILPAILUTUS
PURKUJÄTTEIDEN
JÄTEHUOLTO
PURKUTYÖT HANKKEEN
PÄÄTTÄMINEN
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2.5.1 Purkukartoitus
Purkukartoituksella tarkoitetaan purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa tehtäviä selvityksiä 
haitallisia aineita sisältävistä materiaaleista sekä muista purkamisessa syntyvistä materiaa-
leista. Purkukartoitus tulisi tehdä aina, ellei syntyvän rakennus- ja purkujätteen määrä ole 
vähäinen. Purkukartoituksesta on tehty menetelmäkuvaus ja ohje (Purkukartoitusopas), 
jossa kuvataan hyvät käytännöt purkukartoituksen suorittamiseen. Ensin purkumateriaa-
liselvityksessä hankitaan tiedot purettavan tai saneerattavan rakennuksen rakennusmate-
riaaleista ja uudelleenkäytettävistä rakennusosista ja -materiaaleista. Seuraavaksi hait-
ta-ainekartoituksella ja -tutkimuksilla selvitetään asbestin ja haitallisten aineiden sijainti ja 
esitetään ohjeet niitä sisältävien materiaalien poistamiseksi rakennuksesta ja purettavista 
rakenteista. Lopuksi purkukartoitusraportissa annetaan ohjeita ja toimenpidesuosituksia, 
joilla on tarkoitus edistää purettavien rakenteiden ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyt-
töä ja kierrätystä. 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus ja tutkimukset 
Kohdassa 2.3. kuvataan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen teettäminen yleisesti. Haitta-ai-
nekartoitusraportissa tulisi antaa myös purkutapasuositukset ja ohjeet, joiden tarkoituk-
sena on saada haitalliset aineet purettua turvallisesti ja poistettua kierrosta. 
Uudelleen käytettävät rakennusosat ja materiaalit 
Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttö vähentää syntyvän rakennusjätteen mää-
rää. Siksi rakennus- ja purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi selvittää myös uudel-
leenkäytettävät rakennusosat. Uudelleenkäyttötavoitteet tulee ilmoittaa rakennus- ja pur-
ku-urakan kilpailutusasiakirjoissa, jotta urakoitsijat osaavat varautua uudelleenkäytön edel-
lyttämiin toimenpiteisiin, kuten osien tai materiaalien irrottamiseen ehjänä sekä tarvittaviin 
varastointi- ja logistiikkatarpeisiin. Uudelleenkäytön edistämistä voidaan edellyttää myös 
purku-urakoitsijoilta ja huomioida innovatiiviset käytännöt esim. laatupisteytyksessä.
Hyväkuntoisille rakennusosille on mahdollista löytää uudelleenkäyttöä sellaisenaan. Mo-
nia vielä käyttökelpoisia tarvikkeita, materiaaleja ja kalusteita voi tarjota käytettyjen raken-
nusosien ja materiaalien markkinoille. Rakennusosien uudelleenkäyttöön ja kelpoisuuden 
osoittamiseen voi liittyä rakennustuotelainsäädännöstä ja rakentamismääräyksistä johtuvia 
haasteita. 
Betonijätteen hyödyntäminen  
Jos purettavasta rakennuksesta syntyy purkumateriaaliselvityksessä tehdyn laskennan 
tai arvion perusteella merkittävä määrä betonijätettä, sen hyödyntämiskelpoisuus sekä 
käsittely- ja hyödyntämismahdollisuudet olisi hyvä selvittää jo hankkeen suunnitteluvai-
heessa. Tällöin purku-urakan kilpailutuksessa purku-urakoitsijat voivat huomioida hyödyn-
tämismahdollisuuden betonijätteen käsittelyhinnassa. Jos hyödyntäminen on mahdollista 
samalla kiinteistöllä tai esimerkiksi rakennuttajan toisessa infrarakennuskohteessa, tämä 
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todennäköisesti pienentää purkukustannuksia. Jos rakennuttaja hankkii betonimurskeen 
hyödyntämiskohteet itse, betonijätteen murskaus on tarkoituksenmukaista teettää pur-
ku-urakoitsijalla, jolloin purku-urakoitsijaa voidaan edellyttää osoittamaan myös valmistet-
tavan betonimurskeen tekninen ja ympäristökelpoisuus. Purku-urakassa asetetaan tällöin 
myös vaatimukset betonimurskeen laadulle sen tulevan käyttötarkoituksen mukaisesti.
Myös betonijätteen murskausmahdollisuus purkutyömaalla ja tarvittavat menettelyt on 
hyvä selvittää etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Betonijätteen tilapäi-
nen, lyhytkestoinen murskaus voi olla mahdollista kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin 
perustuen meluilmoituksella1. Herkissä kohteissa tai betonijätteen murskauksen (ammat-
timainen tai laitosmainen jätteen käsittely) yleisen ympäristölupavelvollisuuden johdosta 
murskaus voi edellyttää ympäristöluvan hakemista. 
Betonijätteen hyödyntämiskelpoisuus on tarpeen selvittää purkamattomista betoni- ja 
tiilirakenteista tehtävällä näytteenotolla ja haitta-aineiden liukoisuustesteillä. Ennakko-
selvitys kannattaa tehdä, jotta varmistutaan, että betoni on hyödyntämiskelpoista ja jotta 
purku-urakoitsijan vastuu siitä valmistettavan betonimurskeen laadusta on yksiselitteinen. 
Lisäksi asbesti- ja haitta-ainetutkimuksilla rajataan mahdollisesti pilaantuneet ja haitta-ai-
neita sisältävät rakenteet, jotta ne voidaan purkaa erilleen. Myös valmiin betonimurskeen 
laatu tulee aina tutkia, jotta varmistutaan, että purkutöiden aikana betonijätteeseen ei ole 
päätynyt haitallisia aineita ja merkittävästi muuta materiaalia.
Muiden purkujätteiden käsittely 
Muiden purkamisessa syntyvien jätteiden osalta on tarkoituksenmukaista selvittää etukä-
teen, mille jätelajeille on olemassa hyödyntämis- ja kierrätysmahdollisuudet lähialueilla. 
Suuremman arvopotentiaalin omaavilla materiaaleilla, kuten kattohuopajätteellä, kipsi-
jätteellä, muovijätteillä ja lasilla materiaalikierrätyksen toimija voi sijaita myös kauempana 
ilman, että kierrätys muuttuu kannattamattomaksi. Purkumateriaaliselvityksen tulosten ja 
suositusten pohjalta voidaan purku-urakassa edellyttää tiettyjen jätelajien erilliskeräystä ja 
mahdollisesti asettaa purkumateriaalien kierrätys- ja hyödyntämistavoitteita.
2.5.2 Tarkastukset
Purkuprosessin laadunhallinnan tarkastusvaiheessa varmistetaan, että purkamiselle on 
lupa ja purkukohteesta on olemassa ja käytettävissä kaikki tarvittava tieto, jotta purkutyöt 
voidaan suorittaa turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Tämän oppaan kohdassa 4.4. 
(Aloituskokous) on listattu asioita, joiden tarkistaminen vastaa tämän vaiheen toteutusta.
1  Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia. Ympäristöministeriön muistio 19.12.2014, s. 15.
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2.5.3 Purkuhankkeen päättäminen ja raportointi
Purkamisen valmistuttua tarkastetaan, että purkutyöstä on olemassa tarvittavat dokumen-
tit, kuten jäteraportti ja siirtoasiakirjat. Jätteiden ja uudelleenkäytettyjen rakennusosien 
ja materiaalien toteumatiedoista ja toimitusosoitteista laaditaan jäteraportti. Purkukoh-
teen jäteraportin perusteella voidaan laskea kohteen purkujätteiden materiaalikierrätys-, 
hyödyntämis- ja loppusijoitusasteet. Hyödyntämisasteiden laskennassa tulee erityisesti 
huomioida, että materiaalikierrätys, energiahyödyntäminen ja maantäyttö on huomioitu 
oikein, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. Mikäli jätelajien ja -määrien toteumatieto poik-
keaa merkittävästi ennakkoon tehdyn purkumateriaaliselvityksen tiedoista, on syytä selvit-
tää poikkeamien syyt ja arvioida tietojen oikeellisuus.
Tässä vaiheessa tarkastetaan myös hankkeen toteutus ja lopputulos suunnitelmien ja urak-
kasopimuksen mukaisesti. Tarkastus voi olla osa hankkeen loppukokousta ja siinä ovat 
läsnä hankkeesta riippuen ainakin urakoitsijan ja tilaajan edustajat sekä lisäksi mahdolli-
sesti muut osapuolet, kuten rakennuttajan, päätoteuttajan, rakennuttajakonsultin ja ra-
kennusvalvonnan edustajat.
2.6 Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö
Purkuhankkeissa tulee selvittää ja huomioida käyttökelpoisten rakennusosien uudelleen-
käyttömahdollisuudet ja huomioida ne suunnittelussa ja toteutuksessa. Etenkin raken-
nushistoriallisesti tai muuten arvokkaiden rakennusosien ja irtaimiston selvittäminen ja 
uudelleenkäyttö tulisi aina huomioida. Uudelleenkäytettävyys edellyttää osien ja materi-
aalien irrottamista ehjänä. Tämän lisäksi tulisi suunnitella ja selvittää myös mahdolliset va-
rastointimahdollisuudet sekä näiden rakennusosien ja -materiaalien markkinapaikat. 
Uudelleenkäyttöön ohjattavien rakennusosien ja materiaalien käyttökelpoisuuden edelly-
tyksenä on, että ne eivät sisällä haitallisia aineita tai materiaaleja. Kohteissa, joissa on tunnis-
tettu sisäilmaongelmia tai muita mahdollisia terveyteen vaikuttavia haittoja, talteen otet-
tavan irtaimiston, kalusteiden ja muiden materiaalien osalta tulee tarvittaessa suunnitella 
puhdistustoimenpiteet ja käyttöturvallisuus tulee varmistaa. Uudelleenkäytettävien raken-
nusosien tekninen kelpoisuus ja soveltuvuus uuteen käyttökohteeseen tulee varmistaa.
2.7 Purkujätteiden hyödyntämistavoitteiden asettaminen
Rakennus- ja purkukohteissa tulisi jätelainsäädännön noudattamisen lisäksi asettaa 
myös kohdekohtaisia tavoitteita jätelajikohtaiselle erilliskeräykselle sekä jätejakeiden 
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kierrätyksen ja hyödyntämisen edistämiselle. Haitallisia aineita sisältävien materiaalien 
poisto tulee valvoa ja varmentaa, jotta työstä ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäris-
tölle eivätkä haitalliset aineet vaikeuttaisi jätteiden kierrätystä ja hyödyntämistä.
Jätelainsäädännön mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän ja sen, jonka toiminnasta 
jätettä syntyy, tulee huomioida jätteiden etusijajärjestyksen noudattaminen rakennus- ja 
purkuhankkeissa. Etusijajärjestyksen mukaisesti
• Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta
• Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte 
uudelleenkäyttöä varten
• Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jäte on kierrätettävä  
• Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 
tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana 
• Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä
Rakennus- tai purkuhankkeeseen ryhtyvän tulee siis osaltaan noudattaa etusijajärjestystä 
ja ohjata purkutöiden suorittajaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Purku-urakassa voidaan 
asettaa tavoitteita mm. rakennusosien, koneiden ja laitteiden sekä materiaalien uudelleen-
käyttöön sekä jätelajien kierrätykseen ja hyödyntämiseen. Kilpailutuksessa voidaan edel-
lyttää purku-urakoitsijoilta suunnitelmaa tavoitteiden toteuttamiseksi ja tehdä tarjousten 
vertailu kokonaistaloudellisuus huomioiden.
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Kuva 3. Jätteen etusijajärjestelmän huomioiminen rakennus- ja purkujätteen osalta.  
Huom. Hyödyntämiskelpoinen vaarallinen jäte (esim. kyllästetty puu) voidaan hyödyntää energiana 
energiantuotantolaitoksilla, joilla on lupa ottaa vastaan ja polttaa kyseistä jätettä. Vaarallista jätettä ei voida 
hyödyntää maantäytöissä.
PURKUMATERIAALIT
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UUDELLEEN-
KÄYTTÖ
KIERRÄTYS
MAANTÄYTTÖ
HYÖDYNTÄMINEN
ENERGIANA
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Hyödyntämis-
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JÄTTEIDEN
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Kuva 3. Etusijajärjes yksen huomioiminen.
26
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29
3 Purkamisen suunnittelu ja 
kilpailuttaminen
Purkuhankkeen ja purkamisen suunnittelutarpeen laajuus riippuu hankkeen koosta ja 
purkutyön vaativuudesta. Lakisääteisenä vaatimuksena on purkutyön suunnittelu turval-
liseksi, johon liittyen purettavasta rakennuksesta on selvitettävä tarvittaessa haitta-aineet 
ja niiden esiintyminen sekä tehdään turvallisuusasiakirja. Purkukartoitus, jossa haitta-ai-
neita sisältävien materiaalien lisäksi selvitetään myös purkamisessa syntyvät muut mate-
riaalivirrat sekä mahdolliset uudelleenkäytettävät rakennusosat, tehdään myös hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. Purkukartoitus mahdollistaa myös esim. betonijätteen hyödyntä-
mismahdollisuuksien selvittämisen ennakkoon, jolla voi olla purkutyön kustannusten ja re-
surssitehokkuuden kannalta merkittävä vaikutus. Vastuu purkujätteistä osoitetaan suunni-
telma-asiakirjoissa. 
Saneerauspurku- ja osapurkuhankkeissa, joissa osa vanhoista rakenteista tai rakennuksen 
osista säästetään, on suunnitelmissa esitettävä mm. purettavat, siirrettävät ja suojattavien 
rakenteet. LVIS -suunnitelmissa on tarpeen huomioida vanhojen poistettavien ja säästettä-
vien laitteistojen purkurajat, omistussuhteet ja muut oleelliset asiat ja esittää ne purkutyö-
selostuksessa. Purkaminen tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.
Purku-urakka voidaan kilpailuttaa myös pääurakoitsijan toimesta esimerkiksi tapauksissa, 
joissa pääurakan kohteena on uudis- tai korjausrakentaminen, johon liittyy purkamista. 
Tällöin päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset on 
tehty.
Kuvassa 4 esitetään, millaisia suunnitelmia ja selvityksiä purkuhankkeen eri vaiheisiin  liit-
tyy ja kenen vastuulla ne ovat.
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Kuva 4.  Purkamiseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset.
3.1 Tavoitteet purkamiselle
Kokonaispurku-urakan päätavoite on poistaa rakennus käytöstä ja rekisteristä. Rakennuk-
sen korjaus tai muutoshankkeeseen liittyvän purkamisen tavoite on purkaa siitä rakennus-
osat ja materiaalit, jotka rakennuksen korjaamisen ja muutostöiden kannalta on tarpeelli-
sia poistaa. Purkutyölle ja sen suorittajille voidaan asettaa myös muita vaatimuksia, jotka 
purku-urakan tarjoajien tulee täyttää ja joiden toteutumista työn suorituksen aikana tulee 
valvoa ja edellyttää. Reunaehdot ja tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin
• purku-urakoitsijan kyky suoriutua kyseisen kokoluokan ja vaatimustason pur-
kutöistä (referenssit, minimiliikevaihto, henkilöstö ja kalusto yms)
• laadukkaat ja turvalliset toimintatavat (laatu- ja toimintajärjestelmät, referens-
sit)
• purkutyöstä ympäristöön aiheutuvien haittojen vähentäminen ja suojaustoi-
menpiteet
• rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö, erilliskerättävät jätelajit ja nii-
den toimitusosoitteet, jätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet
Hankkeen vaihe Rakennesuunnittelu Työvaihesuunnittelu Toteutusvaihe
Suunnitelma tai
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selvityksen tilaaja
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Kuva 4. Purkamiseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset.
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3.2 Turvallisuusasiakirja
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuus-
asiakirja, jossa on selvitetty ja esitetty rakennushankkeen tiedot, olosuhteista ja luonteesta 
aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työtur-
vallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot sekä tarvittavilta osin esitettävä töiden yhteen-
sovittamiseen liittyvät näkökohdat.
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussään-
nöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet 
sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, 
henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien 
turvallisuussuunnitelmien käsittely. Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjal-
liset menettelyohjeet, jotka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat 
vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnanta-
jien osalta koskevat menettelyt.
Rakennuttajan on myös huolehdittava, että edellä mainittujen asiakirjojen mukaiset asiat 
huomioidaan ja määräyksiä noudatetaan.
3.3 Suunnitelmat ja urakka-asiakirjat
Purku-urakan toteutusta ja kilpailutusta varten on tarpeen laatia riittävät ja kattavat suun-
nitelma- ja urakka-asiakirjat, joissa urakan kohde, työn laajuus, urakkarajat ja tarpeelliset 
yksityiskohdat sekä vaatimukset työn suoritukselle ja lopputulokselle on mahdollisimman 
yksiselitteisesti määritelty. Tällöin on todennäköisempää, että urakasta saadaan vertailu-
kelpoisia tarjouksia, joissa hinnoittelu on tehty mahdollisimman tarkasti. Tällöin on myös 
todennäköisempää, että urakan aikana tulee vähemmän ristiriitatilanteita, jotka yleensä 
aiheuttavat riskejä aikataulun venymiselle ja kustannusten kasvulle sekä mahdollisesti 
myös työturvallisuudelle ja ympäristölle. Suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen laatimisessa 
voidaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntija- tai rakennuttajakonsulttia. 
Urakka-asiakirjoihin liitetään myös asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti. Tarjouspyyn-
töasiakirjoissa on myös hyvä tarkentaa, että raportin mukaisia haitta-aineiden poiston 
työtapasuosituksia ja muita ohjeita noudatetaan. Ellei niitä raportissa ole esitetty, ne tulisi 
suunnitteluasiakirjoissa esittää.
Tämän oppaan luvussa 7 on purkamiseen ja sen suunnitteluun liittyviä asiakirjamalleja ja 
ohjeita.
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3.4 Purku-urakan kilpailutus- ja teettämistapoja
Tarjouspyynnössä esitetään urakan laajuus, aikataulu ja muut urakan laskennan ja työn 
suorittamisen kannalta tarpeelliset asiat. Tarjouspyyntöasiakirjoista on lisäksi selvittävä 
urakkaan kuuluvat sivuvelvollisuudet kuten purkutyösuunnitelmien laatiminen, työnjohto, 
sosiaalitilojen järjestäminen, jätekustannukset, teline- ja nostokalusto, sähkö- ja vesi yms. 
työt ja hankinnat. 
Purku-urakan asiakirjoissa tulee määritellä, kenelle vastuu purkamisessa synty-
vistä jätteistä ja niistä huolehtimisesta kuuluu. Purku-urakka voidaan teettää myös 
määräperusteisesti yksikköhinnoilla, jolloin ennen kilpailutusta tehtävän purkumateriaali-
selvityksen tarkkuus ja kattavuus auttavat arvioimaan purku-urakan kokonaiskustannusta. 
Vaarallisen jätteen ja haitallisia aineita sisältävien materiaalien osalta rakennus- tai purku-
hankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää niiden määrät ja purku-urakkaan sisällytetään niiden 
poistosta aiheutuvat kustannukset niiltä osin, kuin haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävät 
rakenteet ja materiaalit ovat etukäteen tiedossa. Mikäli työn aikana ilmenee muita haitalli-
sia aineita sisältäviä materiaaleja, niiden poistosta sovitaan lisätyönä.  
Urakan vaativuuden mukaan määritetään tarjouksen laskenta-aika ja merkitään tarjous-
pyyntöön päivämäärä, jolloin tarjoukset on annettava. Tarjous voidaan pyytää yksikkö-
hinnoin tai sitovana kokonaisurakkahintana. Tarjouksen pyytäjän hyväksymä tarjous sitoo 
purku-urakoitsijaa. 
 Kokonaishintainen tarjous
• sisältää kaikki urakkaan kuuluvat, tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt työ-
vaiheet ja purkujätteiden jätehuollon sekä kaikki sivuvelvollisuuksien hoidosta 
aiheutuvat kustannukset. 
• asbestin ja haitallisten aineiden osalta kokonaishintainen tarjous sisältää asia-
kirjoissa, yleensä haitta-ainekartoituksessa esitettyjen materiaalien poiston ja 
loppusijoituskustannukset
• kokonaishinta sisältää myös urakoitsijan riskivarauksen 
• kokonaishintaista tarjousta/sopimusta voi hyvin käyttää, mikäli purkumäärä on 
riittävän tarkasti tiedossa 
• muutostöille tulee olla määriteltynä maksuperusteet (lisä- ja muutostyön hinta) 
 Yksikköhintainen purkutyö 
• määriteltävä, mitä yksikköhinnan tulee sisältää 
• pyydetään kaikkien tiedossa olevien purkutöiden yksikköhinnat 
• määräluettelon nimikkeiden merkittävien määrämuutosten vaikutukset
• lisä- ja muutostöiden veloitusperuste 
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Tilaaja voi harkintansa mukaan jakaa purkutyön kilpailutuksen myös osiin. Joissakin ta-
pauksissa esimerkiksi haitta-aine- ja sisäpurkutyön sekä massiivipurkutöiden teettäminen 
erillisissä urakoissa voi olla yksi vaihtoehto, jolla etenkin purkujätteiden erilliskeräykseen ja 
laatuun voidaan vaikuttaa. Tilaaja voi myös kilpailuttaa purkutyöt ja purkujätteiden jätela-
jikohtaisen vastaanoton erikseen, jolloin tilaaja pystyy vaikuttamaan siihen, mihin jätteet 
ohjautuvat.
3.5 Urakoitsijan valinnasta 
Miten arvioida urakoitsijan kykyä suoriutua purkutyöstä? 
• urakoitsijan referenssit vastaavista purkutyökohteista, ota yhteyttä aiempiin ti-
laajiin ja kysy, miten purkutyö sujui
• Tilaajavastuu.fi -palveluun liittyneiden yritysten lakisääteisten velvoitteiden 
tarkastaminen on helppoa. Mikäli urakoitsija tai aliurakoitsija ei ole liittynyt pal-
veluun, pitää Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen arvioida 
pyytämällä urakoitsijalta tarvittavat dokumentit
• urakoitsijan kalusto, henkilöstön pätevyys ja referenssit. Myös aliurakoitsijat, 
joita urakoitsija aikoo käyttää purkutöissä, on hyvä huomioida
• tietoja purku-urakoitsijoista saa mm. toimialajärjestöjen kautta 2, 
• edellytä tutustumista purkukohteeseen ennen töiden aloittamista ja ole tuol-
loin mukana
Saaduista tarjouksista tarkastetaan niiden tarjouspyynnön mukaisuus. Julkisissa tarjous-
kilpailuissa valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Ei-julkisissa tarjouskilpailuissa 
voidaan painottaa myös muita tekijöitä ja kokonaistaloudellisuutta hieman vapaammin.
3.6 Urakkasopimus
Sopimus purkutöistä tulisi aina tehdä kirjallisesti. Sopimuksen tekoon voidaan käyttää va-
kiosopimuslomakkeita ja yleisiä sopimusehtoja. Niissä on kirjattu rakennusalan hyvä kaup-
patapa ja kohtuulliset ehdot molemmin puolin. Ne toimivat samalla muistilistoina asioista, 
jotka tulee ottaa huomioon. Ohjeita ja valmiita sopimuspohjia löytyy muun muassa Infra 
ry:n sivuilta sekä RATU-ohjeista. Koska sopimuksessa ei aina ole tarkoituksenmukaista 
2  Infra ry ja YTP/FDA ry ovat purkuliikkeiden toimialajärjestöjä. Asbestin ja haitallisten aineiden purkutöistä ja toi-
mijoista saa tietoa SAP Suomen Asbesti ja Pölysaneerausalan liitto ry:n kautta. Rakentamisen Laatu ry:n kautta saa 
tietoja urakoitsijoista, joilla on yhdistyksen myöntämä pätevyys tai sertifiointi rakentamispalveluihin.
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määritellä kaikkia työhön liittyviä yleisiä asioita, voidaan muut kuin sopimusasiakirjoissa 
mainitut ehdot sitoa esimerkiksi Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). 
 Sopimuksessa huomioitavia seikkoja: 
• selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
• turvallisuuteen liittyvät asiat ovat säädösperusteisia, mutta niiden kirjaaminen 
kannattaa, sillä niiden läpikäynti edistää hyvää työmaatoimintaa 
• urakkamuoto, sisällön kuvaus, maksuperusteet
• kenelle kuuluu vastuu ja kustannukset purkutyönä syntyvästä materiaalista ja 
jätteestä 
• laatuvaatimukset, viittauksella yleisiin laatuvaatimuksiin 
• purkurajat ja toleranssit 
• työmaasähkö ja vesi
• työaika 
• naapureiden informointi 
• naapurikiinteistöjen aloitus- ja loppukatselmus 
• tärinämittaukset (tarvittaessa), jos lähellä rakennuksia tai muita rakenteita 
• asbesti- ja haitta-ainepurkutöissä osallistumis- ja laadintavelvollisuus jatkokäy-
tön turvallisuuden varmistaviin katselmuksiin ja dokumentaatioon 
• kokouskäytännöt, mm. aloituspalaveri, jossa työn toteutus, aikataulu, turvalli-
suus- yms. asiat käydään läpi 
• molemminpuolinen reklamointivelvollisuus ja aika 
• viivästyssakko 
• molemmat osapuolet paikalla mittauksissa ja katselmuksissa 
• työmaapäiväkirjan pitovelvollisuus, työmaatapahtumien (työtunnit, massat) 
kirjaukset 
• muut dokumentointi ja raportointivelvollisuudet (mm. jäte- ja loppuraportti)
• säännölliset työmaan viikkotarkastukset
• esine- ja henkilövakuutukset (katso jäljempänä) 
• YSE98:n mukaiset takuu ja vakuudet tai kohteen vaativuuden mukaan 
Päätoteuttajan tulee säilyttää purkutyön edellyttämät asiakirjat ja suunnitelmat viisi 
vuotta töiden päättymisestä. 
Rakennuttajan on täytettävä omat velvollisuutensa. Näitä ovat muun muassa vastuu oi-
keista tiedoista ja myötävaikutusvelvollisuus. Näin tilanne on erityisesti silloin, kun raken-
nuttaja on itse päätoteuttajan asemassa. Hänen on tällöin vastattava muun muassa eri 
urakoiden ja työsuoritusten yhteensovittamisesta ja aikataulusta. Purku-urakoitsijalle saat-
taa syntyä kustannuksia, mikäli hän ei pääse suorittamaan omaa urakkaansa sopimuksessa 
sovitun aikataulun mukaisesti.
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3.7 Tiedottaminen hankkeesta ja tiedonkulun varmistaminen
Purkutöistä aiheutuu melua ja tilapäistä häiriötä purkukohteen lähiympäristöön. Purku-
kohteen laajuudesta ja vaativuudesta johtuen purkutöihin kuluva aika vaihtelee. Purkutöi-
hin kuuluu hiljaisempia vaiheita, kun tehdään sisäpurkua ja enemmän melua aiheuttavia 
vaiheita, kun puretaan runko, perustus ym. rakenteita. Purkutöistä on tarpeen tiedottaa 
lähialueiden asukkaita ja häiriintyviä kohteita. Kun häiriön aiheuttaja ja sen kesto on tie-
dossa, häiriön sietäminen on yleensä helpompaa. 
Tiedonkulun hoitaminen ja vastuut sovitaan urakka-asiakirjoissa ja ne on hyvä käydä läpi 
myös urakan aloituskokouksessa.
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4 Rakennuttajan tai tilaajan velvollisuudet 
sekä purkutöiden valvonta
Rakennuttajan/tilaajan vastuulla on varmistaa, että purkaminen suunnitellaan ja toteute-
taan turvallisesti ja ympäristöasiat huomioiden. Rakennuttajan tulee nimetä rakennushank-
keelle pätevä valvoja. Valvoja voi olla rakennuttajan omasta organisaatiosta tai valvonta 
voidaan hankkia asiantuntijapalveluna. Purkutöiden aikana tehtävällä valvonnalla varmiste-
taan urakan tavoitteiden toteutuminen. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää haitallisia aineita 
sisältävien materiaalien poiston valvontaan ja lopputuloksen puhtauden varmentamiseen.
Tässä luvussa kuvataan turvallisuuteen, ympäristöasioihin ja purkuprosessin laadunhallin-
taan liittyvät asiat, joiden osalta rakennuttajan/tilaajan tulee varmistaa, että ne on huomioitu 
hankkeen selvityksissä, suunnitelmissa ja toteutuksessa lainsäädännön edellyttämässä laa-
juudessa ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Kohteen vaativuudesta ja rakennuttajan omasta 
pätevyydestä riippuen tehtäviä voi tehdä rakennuttaja tai hänen määrittelemä asiantuntija.
4.1 Turvallisuusasiat
Työmaan työturvallisuuden lähtökohta on, että rakennustyömaalla kaikki osapuolet vastaa-
vat omalta osaltaan siitä, että työ toteutetaan turvallisesti ja että työstä ei aiheudu vaaraa 
työntekijöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Yhteisen työpaikan työturval-
lisuusvastuita ja -tehtäviä on määritelty tarkemmin työturvallisuuslaissa ja sen pohjalta anne-
tuissa asetuksissa. Työturvallisuusvastuu on henkilökohtaista ja laiminlyönneistä voi seurata 
sakko (työturvallisuusrikkomus) tai rikosoikeudellisia seuraamuksia (työturvallisuusrikos). 
Rakennuttaja 
Rakennuttajan vastuulla rakennushankkeessa on luoda edellytykset turvalliseen työsken-
telyyn sekä huolehtia hankkeen työturvallisuudesta. Rakennuttaja hankkii ja jakaa tie-
toa, organisoi, ohjaa ja valvoo turvallisuustehtävien hoitamista. Rakennuttaja voi teet-
tää tehtäviä rakennesuunnittelijalla, arkkitehdillä, päätoteuttajalla, valvojalla sekä muilla 
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erityisalojen asiantuntijoilla. Rakennuttajan on kuitenkin huolehdittava, että kaikki tehtä-
vät tulevat tehdyiksi. Työturvallisuusasioissa rakennuttajan huolehtimisvelvollisuudesta 
vastaa nimetty turvallisuuskoordinaattori. 
•  laatii purkuohjelman 
•  nimeää turvallisuuskoordinaattorin 
•  valitsee pätevät suunnittelijat ja 
urakoitsijat 
•  järjestää terveydelle haitallisten ja 
vaarallisten aineiden kartoituksen, 
kosteusvaurioselvityksen ja kunto-
tutkimuksen 
•  huolehtii, että turvallisuusasiakirja, 
haitallisten ja vaarallisten aineiden 
selvitys, turvallisuussäännöt, me-
nettelyohjeet ja purkutyöselostus 
tehdään   
•  huolehtii, että turvallisuusasiakirja, 
turvallisuussäännöt ja menette-
lyohjeet toimitetaan urakoitsijoille 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukana 
•  velvoittaa vaativissa purkukoh-
teissa rakennesuunnittelijan tar-
kastamaan urakoitsijoiden teke-
mät purkutyösuunnitelmat 
•  ensisijaisesti organisoi ja varmistaa 
tiedonkulun eri osapuolten välillä 
•  varmistaa, että purkutöiden val-
vonta on järjestetty asianmukaisesti
Rakenne-/purkusuunnittelija  
Suunnittelija suunnittelee työn turvalliseksi ja osaltaan kartoittaa vaaralliset työt sekä 
tuottaa tarvittavat piirustukset urakoitsijan käyttöön.  
•  laatii purettavista rakenteista pur-
kutyöselostuksen ja purkupiirus-
tukset
•  tutkii purettavien rakenteiden kan-
tavuuden, vakavuuden, tuentatar-
peen ja materiaalit
•  tarkastaa kohteen vanhojen suun-
nitelmien paikkansapitävyyden
•  tunnistaa työturvallisuusriskejä 
sisältävät työvaiheet ja ilmoittaa 
riskeistä
•  avustaa urakoitsijaa purkutyösuun-
nitelman teossa
•  tarkastaa urakoitsijan tekemän 
purkutyösuunnitelman 
•  pääsuunnittelijan tehtävänä on 
vastata rakennuksen suunnittelun 
kokonaisuudesta ja huolehtia siitä, 
että rakennussuunnitelmat ja eri-
tyissuunnitelmat muodostavat ko-
konaisuuden, joka täyttää rakenta-
misen toteutuksen sille asettamat 
työturvallisuusvaatimukset. 
Päätoteuttaja 
Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävä työnantaja. Jos hankkeelle ei ole nimetty päätoteuttajaa, rakennuttaja toimii 
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päätoteuttajana. Päätoteuttaja organisoi, jakaa tietoa ja seuraa turvallisuusasioita hank-
keen aikana. Päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla on oltava riittävä pätevyys ja asian-
tuntemus huolehtia päätoteuttajalle säädetyistä työturvallisuustehtävistä ottaen huo-
mioon rakennushankkeen olosuhteet, ominaisuudet ja muut rakennustyön turvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät. 
Päätoteuttaja voi myös siirtää tehtäviä, kuten purkutyösuunnitelman laatimisen myös 
purku-urakoitsijalle. Tällainen toimintatapa voi olla tarkoituksenmukaista tilanteissa, 
joissa päätoteuttajana on rakennusurakoitsija, joka teettää kokonaispurkutyöt 
kokonaisuudessaan purku-urakoitsijalla.
4.2 Haitallisia aineita sisältävien materiaalien poiston 
varmistaminen
Purkukohteissa purkutyöt alkavat yleensä haitallisia aineita sisältävien materiaalien pois-
tolla. Riippuen kohteesta ja haitta-ainekartoituksen kattavuudesta eli siitä, kuinka katta-
vasti ja tarkasti purettava kohde tai rakenteet on pystytty ennen purkutyötä tutkimaan, voi 
purkutyön aikanakin tulla esiin haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja, joita alun perin ei 
ollut tiedossa. Purkutöiden osalta tulee olla etukäteen sovittuna menettelyt, miten tällai-
sissa tilanteissa toimitaan, jotta haitalliset aineet selvitetään ja poistetaan ennen muiden 
rakenteiden purkamista. Haitallisten aineiden purkukohteiden siivoaminen haitta-aineita 
mahdollisesti sisältävästä pölystä on tehtävä huolellisesti.
Haitallisten aineiden poisto kaikista rakenteista tulee todeta työmaalla tehtävillä katsel-
muksilla ja tarkastuksilla ja tarvittaessa purkutyön valvojan suorittamalla näytteenotolla. 
Samalla tarkastetaan myös tilojen siisteys ja pölyttömyys. Haitallisia aineita sisältävien 
materiaalien pakkaaminen ja toimittaminen sovitun mukaiseen vastaanottopaikkaan on 
tarpeen myös varmistaa ja dokumentoida.
4.3 Purkutöiden valvonta
Purkutöiden valvonnassa tulee noudattaa samoja menettelyjä kuin rakennusurakassakin. 
Rakennus- ja purkuhankkeessa valvontavastuu jakautuu eri tahoille ja valvontaa pitäisi 
tehdä riittävästi niin, että lainsäädännöstä tulevat velvoitteet täytetään ja hankkeen tavoit-
teet saavutetaan. Alla on kuvattu hankkeen eri osapuolten valvontavastuita.
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
MRL 119 §:n mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee siis varmistaa myös riittävällä 
valvonnalla, että hanke toteutetaan suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti ja hyvää 
rakennustapaa noudattaen. Purkuhanke katsotaan rakennushankkeeksi ja se rinnastetaan 
siten lainsäädännön ja menettelyiden osalta rakennushankkeeseen. Purkamisen osalta pur-
kujätteiden lajittelun ja käsittelyn valvontaa olisi tarpeen myös tehdä, jotta asetetut tavoit-
teet lajittelevalle purkamiselle ja purkujätteiden hyödyntämiselle tulisi myös huomioitua.
Rakennustyön viranomaisvalvonta
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennus- tai purkutyön viranomaisvalvonta alkaa 
luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Edellytyksenä 
siis on, että hankkeelle on voimassa oleva rakennus- tai purkamislupa. Valvonta kohdistuu 
viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen ja purkamisen hyvän 
lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.
Viranomaisvalvonta purkutyön osalta alkaa siis purkamisluvan myöntämisestä ja käsittää 
viranomaisvalvonnan toimenpiteet lopputarkastukseen saakka. Työnaikaisen viranomais-
valvonnan laajuus, työn suorittamiselle asetettavat vaatimukset ja loppukatselmuksen 
tarve määräytyvät kohteen vaativuuden ja viranomaisharkinnan perusteella.
Päätoteuttajan valvonta 
Rakennuttaja voi siirtää valvontavelvollisuutta päätoteuttajalle. Päätoteuttaja voi olla koh-
teessa esim. rakennusliike, joka toteuttaa rakennushanketta, johon kuuluu myös raken-
nuksen tai rakenteiden purkamista. Jos kyseessä on pelkkä rakennuksen purkaminen, pää-
toteuttaja on yleensä purku-urakoitsija. Päätoteuttajan tulee vastata siitä, että työ suorite-
taan suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesti ja työssä noudatetaan lainsäädännöstä 
tulevia vaatimuksia. Valvonnassa tulisi kiinnittää huomiota myös lajittelevan purkamisen 
toteutumiseen ja jätteiden lajitteluun.
Saneeraustyömaalla purkutöiden valvoja voi suorittaa rakennustyömaan viikoittaisen kun-
nossapitotarkastuksen purkutyömaan osalta. Päätoteuttajalla ei ole useinkaan itsellään 
mahdollisuutta mennä asbestipurkutyökohteeseen (asbestipurkutyömaa on eristetty tila, 
jonne menevällä henkilöllä tulee olla soveltuva koulutus).
Purku-urakoitsijan oma valvonta 
Purku-urakoitsijan tulee valvoa oman henkilökunnan ja aliurakoitsijoidensa työsuoritusta. 
Valvonnalla tulee varmistaa, että työt tehdään turvallisesti ja määräysten mukaisesti.
Työsuojeluviranomaisen valvonta (rakennustyö ja asbestipurkutyöt) 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta säädetään, että päätoteut-
tajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle 
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liitteen 1 mukaiset tiedot sisältävä ennakkoilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestä-
mään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työs-
kentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan 
yli 500 henkilötyöpäivää. 
Asbestipurkutöistä tulee tehdä asbestipurkutyön ennakkoilmoitus työsuojeluviranomai-
selle 7 päivää ennen töiden aloittamista. Rakennustyö- ja asbestipurkutyöilmoitukset 
mahdollistavat viranomaisvalvonnan kohdistamisen työmaihin, kun hankkeiden toteutus-
aikataulu on viranomaisen tiedossa.
4.4 Purkutyömaan kokoukset ja katselmukset
Purku-urakassa ja purkutöiden osalta olisi hyvä noudattaa rakennusurakan kaltaista ko-
kous- ja katselmuskäytäntöä, joka suunnitellaan hankkeen vaativuuden ja tarpeiden 
mukaisesti. Urakan aloituskokous olisi aina tarpeen pitää, samoin loppukokous. Lisäksi työ-
maakokouksia sekä tarpeelliset katselmukset ja tarkastukset, kuten haitta-aineiden pois-
ton toteaminen, pidetään työmaan tarpeiden mukaisesti. Kokouksista ja katselmuksista 
tehdään pöytäkirjat.
Aloituskokous 
Purku-urakan tai purkutöiden aloituskokouksessa sovitaan ja tarkennetaan työmaahan ja 
työsuoritukseen liittyvät oleelliset asiat. Aloituskokouksessa tulisi olla läsnä aikakin raken-
nuttajan, päätoteuttajan ja purku-urakoitsijan edustajat sekä tarvittaessa rakennusvalvon-
nan edustaja. Aloituskokouksen asioita ovat mm.
• viranomaisluvat ja ilmoitukset on tehty ja luvat/hyväksynnät saatu (purkamis-
lupa/ilmoitus, meluilmoitus, ilmoitus asbestipurkutyöstä, rakennustyön ennak-
koilmoitus) 
• purkutöistä vastaava työnjohtaja nimetty 
• varmistetaan urakkarajat ja purkutyön laajuus
• tarpeelliset suunnitelmat on tehty ja hyväksytty
• turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet tehty
• mahdolliset katselmukset on tehty ja tärinämittarit asennettu 
• asbestin ja muiden haitta-aineiden kartoitus ja tutkimukset tehty 
• vaarallisten aineiden esiintyminen on selvitetty (esim. öljysäiliöt, muut kemi-
kaalit, loisteputket yms) 
• työmaan aitaus ja varautuminen pölyntorjuntaan
• kaapeli ja johtoselvitys tehty ja LVIS -järjestelmien katkaisu/tulppaus sovittu
• toimintaohjeet poikkeamatilanteissa, esim. jos asbestia ja vaarallisia aineita 
epäillään tai havaitaan
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• työsuorituksen aikataulu laadittu 
• jätehuoltosuunnitelma tehty, erilliskerättävät jätelajit ja niiden toimitusosoit-
teet selvillä, jätteitä koskevat hyödyntämistavoitteet selvillä, jos ne on sovittu
• luvalliset purkumateriaalien kierrätys- ja loppusijoituspaikat sekä mahdollinen 
tilaajan vastuulla tapahtuva hyödyntäminen kohteessa on selvitetty ja sovittu
• urakasta vaadittavan dokumentoinnin varmistaminen (mm. työmaapäiväkirjat, 
perehdytystodistukset, työmaatarkastukset, siirtoasiakirjat, jäteraportti)
Ennen töiden aloitusta suoritetaan tarvittaessa katselmus myös naapurikiinteistöissä sekä 
tapauskohtaisesti lähialueella. Lähialueeksi voidaan yleensä katsoa 50–100 m:n alue pur-
kukohteesta mitattuna. Katselmustilaisuudesta tulee ilmoittaa kirjallisesti ja katselmuksen 
kohteet osallistuvat tilaisuuteen kukin omalla intressialueellaan. Katselmuksessa pöytä-
kirjaan kirjataan lähikiinteistöjen silmämääräinen kunto, pintarakennevauriot yms. Esi-
merkiksi purkutyöstä mahdollisesti leviävä pöly voi liata rakennuksen ulkoseinäpintoja. 
Pintojen puhtaus on ennen töiden aloitusta syytä kirjata muistiin. Jos on mahdollista, että 
purkutyö aiheuttaa tärinävaurioita naapurikiinteistölle, on syytä harkita tärinämittareiden 
käyttöä. Mittaustuloksia on jatkuvasti seurattava ja tuloksiin reagoitava. Katselmuksen 
suorittaa yleensä ulkopuolinen, katselmustoimintaan pätevöitynyt asiantuntija. 
Loppukokous 
Purkutöiden valmistuttua pidetään loppukokous, jossa todetaan työsuorituksen suunni-
telmien mukaisuus ja tarkastetaan työmaa-alueen ja lähiympäristön siisteys. Loppukoko-
uksessa varmistetaan myös, että urakan dokumentointi on tehty asianmukaisesti. Purku-
jätteiden osalta varmistetaan, että jätteet on toimitettu asianmukaisiin vastaanottopaik-
koihin ja jäteraportin mukaisesti voidaan myös tarkastella jätteisiin liittyvien kierrätys- ja 
hyödyntämistavoitteiden toteutuminen, jos jätteisiin kohdistuvia tavoitteita on asetettu.
Loppukokouksessa tulisi olla läsnä ainakin rakennuttajan, päätoteuttajan ja purku-urakoit-
sijan edustajat sekä tarvittaessa rakennusvalvonnan edustaja.
Jos naapurikiinteistöillä on pidetty aloitustarkastuksia, tarkastetaan kiinteistöt myös pur-
ku-urakan päätyttyä. Katselmus on pyrittävä suorittamaan välittömästi töiden päättymi-
sen jälkeen. Jos loppukatselmustilaisuudessa lähikiinteistöjen omistajilla on vaatimuksia, 
kirjataan ne muistiin ja sovitaan jatkomenettelystä.  Mikäli vaatimuksia purku-urakoitsijaa 
kohtaan ei ole, tulee loppukatselmuspöytäkirjassa tämä seikka tuoda selvästi esiin jokai-
sen alkutarkastustilaisuudessa olleen lähikiinteistön kohdalta erikseen.
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4.5 Purkutyön dokumentointi ja hankkeen päättäminen
Purkutyön lopuksi tarkastetaan, että purkutyö vastaa suunnitelmia ja urakkasopimusta. 
Purkukohde on tarpeen tarkastaa ja mahdolliset puutteet kirjata. Purkujätteet tulee olla 
siivottu ja toimitettu asianmukaisiin vastaanottopisteisiin ja työkohteen olla muutoinkin 
siisti. Jos purkutyön yhteydessä on sovittu betonijätteen murskaamisesta työmaalla ja 
murskeen hyödyntämisestä purkukohteessa tai lähialueilla, sovitaan siihen liittyvät aika-
taulut ja vastuut, ellei niitä ole alkuperäisissä urakka-asiakirjoissa sovittu. 
Purkutyöstä loppudokumentointina tarvittavat asiakirjat olisi hyvä sopia urakka-asiakir-
joissa. Lainsäädännöstä johtuvia velvoitteita ovat jätekirjanpidon pitäminen ja asbestipur-
kutöiden jälkeisen jatkokäytön turvallisuuden osoittava dokumentaatio. Purku-urakoit-
sijalta edellytetään purkujätteistä yhteenveto, josta selviää erilliskerätyt jätelajit ja niiden 
jätekoodit, jätelajien määrät ja vastaanottopaikat. Jätteiden siirtoasiakirjojen säilyttäminen 
on myös hyvä varmistaa. Rakennuttajan ja asbestiurakoitsija tulee säilyttää jatkokäytön 
turvallisuuden osoittava dokumentaatio 2 vuotta.
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5 Purkutyöt 
5.1 Purkutöiden johto
Purkutyölle on nimettävä vastaava työnjohtaja, joka tulee hyväksyttää rakennusvalvon-
taviranomaisella. Jos purkutyö on osa rakennushanketta, jolle vastaava työnjohtaja on 
hyväksytty, purkutyölle ei erikseen tarvitse tätä tehdä. On kuitenkin tarpeen varmistaa, 
että purkutöitä johtaa pätevä henkilö, jolla on riittävät resurssit (aika ja osaaminen) käytet-
tävissä, jotta hän pystyy käytännössä vastaamaan työn suorittamisesta suunnitelmien ja 
määräysten mukaisesti.
Asbestipurkutöille on nimettävä vastaava asbestipurkutyönjohtaja. Työnjohtajan on jatku-
vasti seurattava ja arvioitava turvallisuussuunnitelman toteutumista ja huolehdittava, että 
asbestipurkutyö tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Asbestipurkutöitä saavat 
tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyö-
koulutuksen. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena 
on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.
Muille rakenteiden ja rakennusten purkamiseen osallistuville purkutöiden tekijöille ei ole 
asetettu erillisiä pätevyysvaatimuksia.
5.2 Purkutöiden ja purku-urakkaan kuuluvien velvoitteiden 
toteutus
Purkutyön aluksi ja aikana työmaan asianmukaiseen hoitamiseen kuuluu itse purkutöiden 
turvallisen ja laadukkaan tekemisen lisäksi myös muita tärkeitä asioita. 
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Muistilista purkutyön alkaessa
• tarkastetaan purkutyösuunnitelmat ja hyväksytetään tarvittaessa rakenne-
suunnittelijalla 
• verrataan suunnitelmia purkukohteeseen 
• työntekijät perehdytetään purkutyömaahan ja opastetaan käytettäviin työme-
netelmiin 
• tarkastetaan työntekijöiden pätevyys (mm. tulityöt) 
• koneet ja laitteet tarkastetaan 
• hyväksytetään tilaajalla aliurakoitsijat 
• järjestetään sosiaali- ja ensiaputilat 
• tiedotetaan lähiympäristölle purkutyöstä (jos purkajan vastuulla)
• järjestetään ulkopuolisten kulkureitit ja opastus 
• suojataan ympäristö ja varmistetaan pölyntorjuntatoimenpiteet ja kalusto
• tarkastetaan vesi-, viemäri- ja kaasuputkien sekä sähkön tulppaus, katkaistu tai 
merkintä  
• varmistetaan, että työaikaiset sähkö- ja vesijärjestelmät ovat saatavilla 
• tarkastetaan viranomaiskatselmusten ajankohdat 
• järjestetään purkumateriaalien välivarastointi ja kuljetus sekä vastaanottopaikat 
Muistilista purkutyön aikana
• valvotaan työturvallisuustoimien toteutumista 
• pidetään työmaapäiväkirjaa, kuittautetaan työmaapäiväkirja valvojalla 
• valvotaan ulkopuolisten kulkureittien turvallisuutta ja ympäristön suojauksia 
(henkilökohtaiset suojaimet ja suojaus) 
• valvotaan pölyn, melun ja tärinän aiheuttamia haittoja 
• järjestetään tulityön valvonta 
• taukojen ajaksi estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle tai järjestetään tarvit-
taessa valvonta 
• verrataan purettaessa esiin tulleita rakenteita suunnitelmiin ja tarvittaessa pyy-
detään lisäselvityksiä rakennesuunnittelijalta tai lisätutkimuksia jos on aihetta 
epäillä terveydelle haitallisista ja vaarallisista aineista. Saneerauskohteissa in-
formoidaan rakennesuunnittelijaa esille tulleista muutoksista, jotta niiden vai-
kutukset korjaustöihin voidaan huomioida.
• varmistetaan, että asbesti ja haitalliset aineet poistetaan rakenteista ennen nii-
den purkamista
• tarkastetaan purettujen ja jäljelle jäävien rakenteiden vastaavuus suunnitelmiin 
• järjestetään viikkopalaverit, työmaakokoukset ja katselmukset 
• sovitaan muutostöistä ennen niiden toteuttamista
• valvotaan purkumateriaalien lajittelua ja puhtautta sekä toimittamista luvalli-
siin vastaanottopaikkoihin 
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Purkutyöt toteutetaan suunnitellussa järjestyksessä ja laajuudessa. Sisä- ja käsipurkutöihin 
varataan riittävästi työvoimaa ja aikaa, jotta siten saadaan purettua erilleen eri jätemateri-
aalit ja lajiteltua ne omille jätelavoilleen.
5.3 Haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien materiaalien 
purkaminen 
Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöt olisi pyrittävä tekemään ennen rakenteiden 
purkutöitä tai purkukohde rauhoitetaan muilta töiltä haitallisia aineita sisältävien materiaa-
lien purkamisen ajaksi. Purkutyön aikana voi kuitenkin tulla eteen ennakkokartoituksissa sel-
vittämättä jääneitä haitta-aineita sisältäviä rakenteita tai rakennusmateriaaleja ja purkutyön 
suunnittelussa tulisikin varautua tällaisiin niin aikataulullisesti kuin menettelytavoilta. Terve-
ydelle haitallisia ja vaarallisia aineita ovat mm. asbesti, kreosootti (esim. kivihiilipiki), PCB- ja 
lyijy-yhdisteet sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet. Kohdekohtaisesti voi esiintyä 
myös muita haitallisia aineita, jotka tulisi tunnistaa asiantuntevan AHA-kartoittajan toimesta. 
Asbestipurku-urakoitsijan tulee laatia myös kohteen luovutusdokumentaatio, josta selviää 
puretut asbestimateriaalit, asbestijätteen loppusijoitus, osastoinnin alipaineenseurantatie-
dot, puhtausmittauksen analyysivastaus ja jatkokäytön turvallisuuden osoittaminen.
Purkutyömenetelmä valitaan purettavan 
rakenteen, materiaalin ja purkukohteen 
koon mukaan ottaen huomioon purku-
työn vaikutuspiirissä toimivat henkilöt ja 
kohteen käyttö. Purkukohteesta riippuen 
altistumisessa sekä suojaus- ja purkume-
netelmien valinnassa on huomioitava 
purkutöitä tekevän henkilöstön lisäksi 
myös tilojen muut käyttäjät sekä lähiym-
päristön muut altistuvat kohteet. Hait-
ta-ainepurkutöissä on aina käytettävä 
asianmukaista suojavaatetusta ja hengi-
tyssuojaimia sekä huolehdittava niiden 
kunnosta ja suojaustason säilymisestä 
koko työn ajan.
Kuva 5. Asbestijätteen pakkaus. Kuvalähde Delete Oy.
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Haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien materiaalien pääpurkumenetelmä on osastointi. 
Muita purkumenetelmiä ovat mm. purkupussimenetelmä ja rakenteen tai taloteknisen 
järjestelmän kokonaisena poistaminen. Pölynpoisto- ja ympäristön suojaamistapa 
valitaan purkutyössä vapautuvien haitallisten ja vaarallisten aineiden määrän ja 
toimintaympäristön mukaan. Haitta-ainepurkamisen onnistuminen on varmistettava 
tarvittaessa mittauksilla.
5.4 Eri tyyppisiä purkutapoja ja menetelmiä
Purkukohteen tyyppi vaikuttaa siihen, minkälaisia menettelyitä ja purkutapoja purkami-
sessa käytetään- Eri tyyppisissä purkamishankkeissa on erityispiirteitä, jotka on tarpeen 
huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja purkurajat ym. yksityiskohdat tulee sopia viimeis-
tään urakkasopimuksessa, jotta ne eivät purkutyön alkaessa ole epäselviä.
Purkutyöt tulee aina suorittaa lajittelevana purkuna siinä määrin kuin se on tarkoituksen-
mukaista. Purkutöitä tehdään käsi- ja sisäpurkuna sekä rungon, perustusten, seinä- ja kat-
torakenteiden osalta massiivi eli raskaspurkuna. Purkutöiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulee huomioida myös uudelleenkäytettävien rakennusosien ja materiaalien irrot-
taminen ehjänä, jotta niiden kunto ja laatu ei heikkene purkutöiden seurauksena. Uudel-
leenkäytettävien osien siirrot ja varastointi tulee myös suunnitella ennen töiden aloitusta.
Saneerauspurku 
Ennen töihin ryhtymistä selvitetään rakenteiden sekä sähkö-, lämpö- ja vesiliittymien 
omistussuhteet, työrajat sekä kustannusjako. Talotekniikan järjestelmien sulkeminen kuu-
luu urakoitsijalle, mikäli se on kirjattu urakkasopimukseen. Muutoin on varmistettava en-
nen työn alkua, että rakennuttaja on hoitanut sen. Suunnittelijat tarkastavat tarvittaessa 
purun laajuuden ja rakenteiden kantavuuden. Ennen töiden aloittamista ja toteutuksen 
aikana kaikki työvaiheet ja muutokset tiedotetaan tilojen käyttäjille.
Sähkö- ja putkistojärjestelmät kytketään pois päältä ennen työhön ryhtymistä. Poiskyt-
kennät on teetettävä ammattilaisella ja ilmoitukset niistä on toimitettava ao. taholle, jotta 
työmaa-aikaiset lämpö-, sähkö- ja vesisopimukset saadaan voimaan. Työskentelyalue ero-
tetaan suojaseinillä ympäristöstä. Suoja-seinät rakennetaan työkohteen paloturvallisuus-, 
ääneneristys- ja pölyntiivistysvaatimusten mukaisiksi. Säilytettäväksi suunnitellut kalusteet 
suojataan ja siirretään säilytykseen. Terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita purettaessa 
tehdään purkutyö alipaineistetussa työskentelytilassa, kun työmenetelmä näin edellyttää.
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Kuva 6. Päiväkodin purkutyömaa Porissa. Kuva Katja Lehtonen.
Kokonaispurku ja osapurku 
Kokonaispurulla tarkoitetaan rakennuksen purkamista kokonaan. Osapurku on tietyn ra-
kennusosan purkamista kokonaan. Etenkin osapurkukohteissa tulee jäljelle jäävän raken-
nuksen suojaus ja purkurajaan liittyvät toimenpiteet, kuten mahdolliset timanttisahaukset 
ja rakenteiden katkaisut sopia erityisen tarkasti ja yksityiskohtaisesti.
Teollisuuspurkukohteet voivat olla kokonaispurkuja (koko laitos) tai osapurkuja (laitoksen 
osa, yksittäinen kone tai linjasto yms). Teollisuuskohteissa voidaan tehdä myös saneeraus-
purkuja.
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Kuva 7. Verohallinnon rakennuksen purku Helsingissä. Kuvalähde Delete Finland Oy.
Räjäyttämällä purkamista tehdään Suomessa hyvin harvoin. Räjäyttämällä purkaminen 
on tarkoituksenmukaista käytännössä vain silloin, jos rakennus on esimerkiksi korkeudel-
taan sellainen, että muilla purkumenetelmillä purkaminen olisi liian vaarallista tai muutoin 
mahdotonta toteuttaa. Jos purkaminen toteutetaan räjäyttämällä, tulee työ suunnitella 
huolellisesti ja huomioida mm.
• rakennustekninen suunnittelu ja räjähdyspanosten sijoitus kantaviin rakentei-
siin
• työturvallisuus kohteessa työskentelevien osalta
• vaara-alueen rajaus, huomioiden myös ilmanpaine, suojaukset ja pölyn hallinta
• mahdollisuudet muilla purkumenetelmillä suorittaa eri lajittelevaa purkua en-
nen räjäyttämistä
Polttamista ei varsinaisesti voida katsoa purkumenetelmäksi, lähinnä sitä käytetään palon-
torjunta- ja pelastusharjoittelun lähtökohdista. Jos rakennus poltetaan, jäljelle jäävä tuli-
palojäte on usein hyödyntämiskelvotonta. Toisaalta jäte sisältää yleensä myös merkittävän 
määrän orgaanista jätettä, jonka sijoittaminen kaatopaikoillekaan ei ole lähtökohtaisesti 
hyväksyttävää 3. Jos rakennuksen polttaminen tarkoituksellisesti hyväksytään, on ennen ra-
kennuksesta tehtävä asbesti- ja haitta-ainekartoitus ja -tutkimukset, poistettava haitalliset 
aineet sekä mahdollisuuksien mukaan lajittelevana purkuna myös muita materiaaleja.
3  Ympäristöministeriö - Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen (VN3347/2018) 25.6.2018
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5.5 Uudelleenkäytettävät rakennusosat, materiaalit ja 
irtaimisto
Jos purkukohteessa on hankesuunnitteluvaiheessa tai purkutöiden suunnitteluvaiheessa 
havaittu uudelleenkäyttöön kelpaavia rakennusosia, irtaimistoa tai muita materiaaleja, nii-
den irrottaminen, käsittely ja mahdollinen varastointi kohteessa tulee huomioida purku-
työsuunnittelussa. Rakennusosien ja materiaalien ehjänä irrottaminen voi vielä normaalia 
purkutyötä enemmän aikaa, joka tulee myös huomioida resurssien varaamisessa ja työvai-
heaikataulussa.
5.6 Purkujätteiden käsittelyn suunnittelu
Työmaan jätehuolto suunnitellaan etukäteen ja suunnitelma esitetään tilaajalle hyväksyt-
täväksi. Jätelainsäädännöstä johtuu, että se, jonka toiminnasta jätettä syntyy, on velvol-
linen järjestämään jätehuollon. Jätelainsäädännössä ei ole suoraan määritelty, että pur-
kujätteen haltija olisi purku-urakoitsija, joten jätehuollon järjestämisvastuusta tulisi sopia 
selkeästi urakka-asiakirjoissa. Jäteasetuksen 15 §:ssä on säädetty rakennushankkeeseen 
ryhtyvän velvollisuudeksi rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentä-
minen, joten myös purkuhankkeessa purettavan kiinteistön omistajalla tai muulla purku-
hankkeeseen ryhtyvällä voi olla vastuu jätehuollon järjestämisestä. 
Purkutyömaan jätehuoltosuunnitelmassa on tarpeen esittää ainakin seuraavat asiat: 
• jätteiden määrä ja laatu, erilliskerättävät jätejakeet
• vaarallisten jätteiden käsittely, pakkaaminen sekä keräyksen järjestäminen 
• siirtoasiakirjakäytäntö
• käsittely-, vastaanotto- ja sijoituspaikkojen sijainnit ja aukioloajat 
• käsittely- ja vastaanottohinnat sekä -ehdot 
• työmaan logistiikka ja kuljetuskalusto 
• tilantarve ja keräysvälineet
5.7 Luvat ja ilmoitukset
Tässä luvussa kuvataan lyhyesti yleisimpien purku-urakkaan (purku-urakoitsijalle tai pääto-
teuttajalle) kuuluvien lupien hankinta tai ilmoitusten tekeminen.
47
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29 PURKUTYÖT – OPAS TEKIJÖILLE JA TEETTÄJILLE
Rakennustyömaan ennakkoilmoitus (Aluehallintoviraston TS-vastuualue) 
Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään 
kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee 
yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 
henkilötyöpäivää.
Yhteisellä rakennustyömaalla päätoteuttaja (pääurakoitsija tai vastaava) tekee alkavasta 
työmaasta yhden yhteisen alkamisilmoituksen. Sen tulee sisältää tiedot myös ilmoitukse-
nantohetkellä tiedossa olevista sivu- ja aliurakoitsijoista arvioitune työvoimatietoineen. 
Työnantajakohtaisia alkamisilmoituksia ei tarvitse tehdä, jos päätoteuttajan ilmoitus sisäl-
tää tiedot kaikista työmaalla toimivista ilmoitusvelvollisista työnantajista. Siksi jokaisen 
työnantajan ja itsenäisen yrittäjän, joka on ilmoitusvelvollinen, tulee varmistua tietojensa 
sisältymisestä tähän ilmoitukseen.
Asbestipurkutyölupa 
Asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien 
purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista 
ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, 
jossa voidaan altistua asbestipölylle. Asbestipurkutyöhön liittyvää työtä on esimerkiksi 
osastoinnin ja suojauksien rakentaminen sekä asbestijätteen siirto purkukohteesta jätela-
valle kaatopaikalle kuljetusta varten. Lisäksi asbestipurkutyöhön rinnastetaan rakennuk-
sen asbestia sisältävien rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito- tai huoltotyö, jossa muo-
dostuu asbestipölyä. Lupa tarvitaan siten hyvin laajasti erilaisissa asbestitöissä.
Asbestipurkutyölupaa haetaan työsuojelun vastuualueelta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirasto ylläpitää myös rekisteriä voimassa olevista asbestipurkutyöluvista.
Asbestityön ennakkoilmoitus 
Asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä tulee aina ilmoittaa etukäteen 
toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tekee työnantajan tai itsenäinen 
työnsuorittaja. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja mikäli mahdollista, vähintään seitsemän 
päivää ennen työn aloittamista. Purkutyön teettäjän, päätoteuttajan tai hankkeeseen ryh-
tyvän on valvonnassa varmistuttava, että asbestipurkutyössä käytetään urakoitsijaa tai 
työnsuorittajaa, jolla on voimassa oleva asbestipurkutyölupa ja että purkukohteen asbesti-
purkutöistä on tehty ennakkoilmoitus.
Asbestipurkutyölle on nimettävä asbestityönjohtaja. Asbestityönjohtajan pätevyys on 
sama kuin asbestipurkajallekin, mutta hänellä tulee olla tosiasiallinen määräysvalta työ-
maalla tehtäviin asbestitöihin ja hänen on oltava työmaan tavoitettavissa. 
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Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen 
Rakennus- tai purkamislupaa edellyttävässä rakennustyössä tulee olla vastaava työnjoh-
taja, joka on hyväksytty ennen rakennustyön aloittamista. Vastaavan työjohtajan vastuulla 
on varmistaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita määrä-
yksiä. Vastaava työnjohtaja valvoo lisäksi muita erityisalojen työjohtajia ja varmistaa, että 
tarpeelliset valvontailmoitukset tulee tehtyä, katselmukset ja tarkastukset pidetään asian-
mukaisesti sekä rakennustyöt suoritetaan turvallisuusohjeita noudattaen. Hän vastaa, että 
hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein.
Työnjohtajien kelpoisuus arvioidaan rakennusvalvonnassa. Vastaavan työnjohtajan tulee 
johtaa rakennustyötä ja viranomaisiin päin vastata sen suorittamisesta. Rakennusvalvonta 
voi antaa erillisiä ohjeita vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta rakennus/purka-
misluvan myöntämisen tai vastaavan työnjohtajan hyväksymisen yhteydessä. 
Meluilmoitus (purkutyöt ja betonijätteen murskaus) 
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on teh-
tävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai täri-
nää aiheuttavasta rakennus- ja purkutyöstä, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 
erityisen häiritsevää.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön ta-
louteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä 
toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset YSL 202 §:n nojalla ja 
samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloit-
tamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Toimenpiteeseen 
ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 
vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika.
Purkukohteen sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tulee tarkastaa, onko ra-
kentamis- tai purkukohteesta tarpeen tehdä meluilmoitus. Jos kohteessa on tarkoitus 
murskata betoni- ja tiilijätettä, tämän osalta tulee erityisesti tarkastaa, voiko sitä tehdä me-
luilmoituksella vai onko sille haettava ympäristölupa.
Meluilmoituksesta annetaan päätös, johon voi sisältyä tarpeellisia määräyksiä toiminnasta 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedotta-
misesta asukkaille sekä toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuk-
sien täyttämisestä.
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Betonijätteen hyödyntäminen Mara-ilmoituksella tai ympäristöluvalla 
Jos purkukohteessa on aikomus hyödyntää kohteessa syntyvää betonijätettä, tulee sel-
vittää, voidaanko hyödyntäminen tehdä Mara-asetuksen (Vna 843/2017) mukaisesti vai 
tuleeko hyödyntämiselle hakea ympäristölupa. Pienimuotoista hyödyntämistä voidaan 
tehdä kunnan ympäristönsuojelumääräyksien mukaisesti. Mara-rekisteröinti-ilmoitus teh-
dään alueelliselle ELY-keskukselle. Ympäristölupaa haetaan alle 50 000 t/vuosi hyödyntä-
mismäärälle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jolta tulee selvittää myös mahdol-
lisuus pienimuotoiseen hyödyntämiseen. Jos hyödynnettävä määrä on yli 50 000 tonnia 
vuodessa, lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto.
5.8 Purkutyön vakuutukset
Toiminnan vastuuvakuutus 
Rakennustyömaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuu-
vakuutus. Vakuutuksessa korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassa-
oloalueella toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko. Vastuuvakuutuksesta korvataan 
äkillisesti ja ennalta arvaamattomat vahingot, joista vakuutettu on vahingonkorvauslain 
mukaan korvausvastuussa. Vahingot korvataan vakuutusehtojen puitteissa vakuutus-
määrään saakka. Korvaukset ovat käyvänarvon mukaisia korvauksia. Vakuutuksiin liittyy 
yleensä myös tiettyjä rajoituksia. Vakuutus ei kata vahinkoa käytössä olleelle omaisuudelle, 
joka on tapahtumahetkellä vakuutuksenottajan hallussa, lainassa tai muuten vakuutuk-
senottajan hyödykseen käytettävänä. Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus on 
myös rajoituksen piirissä sekä omaisuus, joka on suojaus ja vahingontorjuntavelvollisuu-
den alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminta ja välitön vaikutuspiiri. 
Asbestiurakoitsijan vastuuvakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset pölyvahingot. 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu veden, ilman tai maaperän saastumi-
sesta, savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, 
lämmöstä, hajusta tai muusta vastaavasta häiriöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin 
äkillinen vahinko, jonka syynä on yksittäinen virhe tai laiminlyönti. 
Vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään räjäytystyössä aiheutunutta vahinkoa, joka joh-
tuu vieraalla työvoimalla tai toiselle suoritetusta räjäytystyöstä. Tätä varten tulee ottaa eril-
linen räjäytystyötä koskeva vastuuvakuutus. 
Vuosi- ja kohdevakuutus 
Vastuuvakuutus voidaan ottaa joko vuosivakuutuksena tai kohdevakuutuksena. Vakuu-
tuksenottajana toimii urakoitsija, jonka nimiin vakuutus myös tehdään. Jos urakkaan 
kuuluu räjäytystöitä, on otettava kohdekohtainen räjäytysvastuuvakuutus. Jos tällöin 
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rakennuttajana toimii asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai muu yritys, on varmistettava, että 
vakuutettuina ovat sekä rakennuttaja että urakoitsija. Kaikissa tapauksissa on syytä varmis-
taa urakoitsijan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän riittävyys. 
Rakennustyövakuutus 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98 mainitsee myös rakennustyövakuutuksen. 
Kyse on esinevakuutuksesta, joka korvaa vahingot, jotka ovat äkillisiä tai ennalta arvaa-
mattomia. Yleensä rakennustyövakuutus otetaan uudisrakentamiskohteen yhteydessä 
mutta ko. vakuutusta voidaan käyttää myös purkutöiden yhteydessä niiden rakennusosien 
osalta, jotka on tarkoitus säilyttää ja joihin ei ole purkutyön yhteydessä tarkoitus koskea. 
Rakennustyövakuutus tällaisille rakenneosille sekä rakennusosille, jotka aiotaan käyttää 
uudelleen, edellyttää tarkkaa selvitystä vakuutusyhtiön edustajalle etukäteen. 
Vakuutus rakennusten osapurkuun 
YSE98:n ehtojen mukaan, jos kyseessä on osapurku, purku-urakoitsijan tulee vakuuttaa 
vain oman urakkansa arvo. Muu osa rakennusta on vakuutettu tilaajan kiinteistövakuutuk-
sella. Tilaajan on myös ilmoitettava omalle kiinteistövakuutusyhtiölleen työstä eli riskin kas-
vusta. Ehjäksi jäävän osan vahingot kuuluvat kiinteistövakuutukseen ehtojen puitteissa.
5.9 Turvallisuusasiat työmaalla
Työmaan työturvallisuuden lähtökohta on, että rakennus- ja purkutyömaalla kaikki osa-
puolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että työ toteutetaan turvallisesti ja että työstä ei 
aiheudu vaaraa työntekijöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Yhteisen 
työpaikan työturvallisuusvastuita ja -tehtäviä on määritelty tarkemmin työturvallisuus-
laissa ja sen pohjalta annetuissa asetuksissa. Työturvallisuusvastuu on henkilökohtaista ja 
se on sanktioitu. 
Purkutyön yleisiä vaaroja ja ongelmia ovat: 
• ulkopuolisten pääsy työmaalle 
• purkutyömaan epäjärjestys 
• työntekijöiden putoaminen 
• purettavien esineiden ja materiaalien kaatuminen tai putoaminen sekä purku-
materiaalin tarkoituksellinen pudottaminen 
• rakenteiden sortuminen ja ylikuormittuminen 
• tulipalon syttyminen 
• koneiden ja laitteiden käytössä syntyvät tapaturmavaarat
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• purettavien materiaalien haitallisuus ja vaarallisuus (esim. asbesti, lyijy, PCB 
sekä kosteus ja mikrobivaurioituneet rakenteet) 
• haitallista ainetta sisältävän pölyn leviämien työmaa-alueelle
• fysikaaliset vaaratekijät (esim. pöly, melu, pakokaasut, tärinä) 
• haitan ja vaaran aiheuttaminen 
 − työn vaikutuspiirissä olevalle kohteen normaalille käytölle 
 − ulkopuolisille 
 − muulle rakennustyölle
Turvallisuussuunnittelu 
Purkutyö ja purkutyömenetelmät on suunniteltava turvalliseksi. Purkutyön turvallisuus-
suunnittelu pitää esittää keskeisiltä osiltaan kirjallisessa muodossa. Purettaessa suuria 
kantavia rakenteita tai muuten vaarallisia kohteita on työ tehtävä pätevän henkilön välit-
tömässä valvonnassa. Purkutyömaa on tarpeellisista kohdista eristettävä muista alueista. 
Ennen purkutyön aloittamista on huolehdittava siitä, että sellaiset sähkö-, kaasu- ja muut 
johdot, putket ja säiliöt, jotka purkutyön yhteydessä saattavat aiheuttaa tapaturman on 
katkaistu, suljettu, luotettavasti tyhjennetty tai tarvittaessa huuhdeltu. 
 Purkutyössä on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin työntekijöiden putoamisen estämi-
seksi sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi. Purkutyötä 
varten on rakenteiden ja rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto selvitettävä siten, 
että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijän terveydelle. Työ on 
tehtävä sellaisessa järjestyksessä, että rakennelman suunnittelematon sortuminen välte-
tään. Kantavia tai tukevia rakenteita ei saa purkaa ennen kuin riittävä tuenta tai sidonta on 
järjestetty. Välipohjia tai muita rakenteita ei saa purkutyön aikana kuormittaa siinä määrin, 
että turvallisuus vaarantuu. 
Asbestipurkutyötä varten on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuun-
nitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot; Altistuksen arviointi, altistumisalueen rajaami-
nen ja siellä toimiminen, henkilösuojainten valinta, työvälineiden käsittely, asbestijätteen 
käsittely, purkutyöalueen puhtauden varmistaminen, hätätilanteessa toimiminen ja suun-
nitelman seuranta ja ajan tasalla pitäminen. Turvallisuussuunnitelma on annettava tiedoksi 
yhteisellä rakennustyömaalla työmaan päätoteuttajalle. Päätoteuttajan on esitettävä suun-
nitelma rakennuttajalle. Asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan on yhteisellä työpai-
kalla huolehdittava suunnitelman tiedoksiannosta työn vaikutuspiirissä oleville toiminnan-
harjoittajille ja heidän työntekijöilleen.
Perehdytykset ja pätevyyksien varmistaminen 
Työnantajan ja työn teettäjän/päätoteuttajan on huolehdittava jokaisen työmaalla työs-
kentelevän työntekijän perehdyttämisestä työmaan haitta- ja vaaratekijöihin sekä työ-
tehtäviin. Perehdytyksen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä tuntee työmaan ja 
52
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29
suoritettavan työn ja että hänellä on riittävä pätevyys ja edellytykset suoriutua työn suorit-
tamisesta turvallisesti. Perehdytyksen yhteydessä on tarpeen käydä läpi myös purkujättei-
den lajitteluun ja käsittelyyn liittyvät asiat. Perehdytys on hyvä dokumentoida.
Yleinen työturvallisuuskoulutus ja siitä saatava todistus tai kortti on osoitus siitä, että ky-
seinen henkilö on suorittanut kyseisen koulutuksen. Työturvallisuuskoulutuksessa anne-
taan perustiedot ympäristön vaarojen tunnistamisesta, kerrotaan työsuojelun yleisistä 
periaatteista ja toimintatavoista työpaikoilla sekä luodaan perusvalmiudet työpaikka- ja 
työtehtäväkohtaisen perehdytyksen omaksumiselle. Rakennus- ja purkutöissä työn tilaaja 
voi edellyttää työmaalla työskentelevän henkilöstö työturvallisuuskoulutusta, joka voi-
daan osoittaa mm. jonkun koulutustahon myöntämällä työturvallisuuskortilla tai suoritta-
malla yleinen tai tilaajakohtainen turvallisuusperehdytys.
Purkumateriaalien käsittely 
Purkumateriaalien ja jätteiden siirrot ja varastointi on järjestettävä siten, että niiden käsit-
telyn aiheuttamat vaaratekijät ovat mahdollisimman vähäiset. Materiaalien siirroissa pölyn 
syntyä on torjuttava. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suo-
jattuun tilaan tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. 
Purkumateriaaleja siirrettäessä purkurännejä pitkin voidaan pölyämistä ehkäistä rännissä 
olevalla vesisumutuksella. Pöly on siivottava riittävän usein työtiloista. 
Pöly on poistettava kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tar-
vittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä tai 
esimerkiksi kokonaispurkutyössä kastelemalla ja sumuttamalla. 
 Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöstä ei saa aiheutua terveydellistä haittaa tai 
vaaraa ympäristölle tai purkutyötä tekevälle. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkami-
nen tulee suorittaa niille soveltuvin menetelmin sekä omana purkutyönään ennen muita 
purkutöitä. Haitallisena ja vaarallisten aineiden purkutöistä tulee ilmoittaa työsuojeluvi-
ranomaisille. Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain asbestipurkuyritykseksi rekisteröity yri-
tys ja sen koulutuksenkoulutuksen saaneet terveydentilaltaan asbestipurkutyöhön sopivat 
sekä työsuojeluviranomaisen rekisteriin ilmoitetut henkilöt. 
Työsuojeluyhteistyö  
Työturvallisuuslaissa sekä laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoimin-
nasta on esitetty säännökset yhteisen työpaikan, yhteisen rakennustyömaan ja yhteisten 
vaarojen torjunnan yhteistoiminnan järjestämisestä. Säädökset määrittelevät mm. pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan (päätoteuttajan) velvollisuudet yhteisellä 
työpaikalla. Työn turvallisuuden varmistamiseen tarvitaan työpaikalla toimijoiden yhteisiä 
koordinoituja toimia. Kukin toimija huolehtii omilla riskienhallintamenettelyillään omasta 
osuudestaan. Yhteistoimintaan liittyviä täydentäviä määräyksiä on esitetty rakennustyön 
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turvallisuutta koskevassa asetuksessa. Näissä teknisluontoisissa määräyksissä kerrotaan, 
miten työ voidaan tehdä turvallisesti, miten tällöin otetaan huomioon erilaisia toimintata-
poja, raja-arvoja ja käyttäytymissääntöjä. 
 Yhteisen rakennustyömaan luonne edellyttää, että työnantajat ja työntekijät yhteistoi-
minnassa ylläpitävät ja tehostavat työturvallisuutta. Rakennustyömaalla on työn aikana 
tarpeen tehdä kunnossapitotarkastuksissa, joissa tarkastetaan muun muassa työmaan ja 
työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, 
nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, 
kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava 
muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Päätoteuttaja vastaa työmaan kunnos-
sapitotarkastusten suorittamisesta. Kunnossapitotarkastusten suoritustapa on päätoteut-
tajan valittavissa, käytetäänkö pöytäkirjamallia vai turvallisuustason mittausta. Turvalli-
suusasioiden nopean havainnoin ja kehittämisen kannalta MVR tai TR-mittarin käyttämi-
nen on nykyaikainen, luotettava ja positiivinen tapa suorittaa lainsäädännön velvoittama 
viikoittainen kunnossapitotarkastus. TR- tai MVR -mittarit eivät huomioi purkutyömaan 
erityispiirteitä, kuten esimerkiksi vapaiden reunojen putoamissuojaustarpeen erilaisuutta.
 Työnantajien (osaurakat) on päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan annettava tar-
peelliset tiedot omien koneittensa, laitteittensa ja muiden työvälineittensä kunnosta, 
turvallisuudesta ja käyttöön liittyvistä määräaikaistarkastuksista (myös ns. 10 v. tarkastuk-
sista) päätoteuttajalle. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota nostolaitteiden käyttöönotto-, 
määräaikais- ja perusteellisten tarkastusten tekemiseen.
Työnantajien on huomioitava  Työntekijöiden on huomioitava
•  tehtävä kaikki, mikä on kohtuudella 
tarpeellista työntekijän suojelemi-
seksi tapaturmilta ja terveyshai-
toilta 
•  työn laatu ja työskentelyolosuhteet 
•  ihmisten henkilökohtaiset ominai-
suudet ja osaaminen
•  purkutöihin asianmukainen työvaa-
tetus huomioiden eri työvaiheiden 
erityistarpeet
•  työntekijöiden perehdytykset
•  noudattaa työnantajien ohjeita ja 
määräyksiä 
•  noudattaa tarpeellista huolelli-
suutta ja varovaisuutta työssään 
•  velvollisuus korjata havaitsemansa 
työturvallisuuteen vaikuttavat 
puutteet, jos mahdollista
•  ilmoittaa työnantajalle koneissa, 
laitteissa, työvälineissä ja työympä-
ristössä havaitsemistaan vioista ja 
puutteista 
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Tulityöt 
Purkutyömailla tehdään usein tulitöitä, kun metalliosia irrotetaan ja pilkotaan polttoleik-
kaamalla. Tulitöitä ovat myös mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja 
kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, kaasupolttimen ja kuumailmapuhaltimen 
käyttö tai muun näihin verrattavan voimakasta lämpösäteilyä tuottavan työvälineen käyttö.
Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edel-
lyttää aina kirjallista tulityölupaa. Tulityöluvassa mää-
rätään turvallisuustoimenpiteet, joita vakuutusyhtiöi-
den suojeluohjeiden mukaan on noudatettava ennen 
tulityön aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Tur-
vallisuustoimenpiteisiin kuuluu mm. alkusammutus-
kalusto ja tulityövartiointi. Tulitöitä tekevältä työnteki-
jältä vaaditaan voimassa oleva tulityökortti. Myös tulityö- 
luvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.
Henkilönsuojaimet  
Purkutöitä tehtäessä ja purkutyömaalla oleskeltaessa tulee aina käyttää huomiovaatetusta, 
silmien- ja kuulonsuojaimia, kypärää ja turvajalkineita. Purkutyömailla työskennellään 
usein pölyävissä olosuhteissa ja hengitysilmassa saattaa siten olla pölypartikkeleja, joiden 
koostumus ei aina ole tiedossa. Pölyävissä työvaiheissa ja tarpeen mukaan myös muutoin 
purkutyömaalla tulee käyttää suojavaatetusta sekä riittävän tehokasta hengityksensuo-
jainta. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyö vaatii oman suojavarustuksensa. Lisä-
tietoa suojauksesta löytyy Ratu-kortista Ratu KI-6012. Rakennustöiden turvallisuusohjeet, 
Raturva 2. kohdasta 82 Purkutyö. 
Työnantajan tulee edellyttää ja valvoa, että suojavarusteet ovat asianmukaiset ja niitä 
käytetään. Työturvallisuuslain pääsääntö on, että työnantaja vastaa työn edellyttämien 
suojainten hankintakustannuksista sekä niiden huollosta, korjauksesta ja uusimisesta, 
mutta tapauskohtaisesti voidaan sopia hankinnasta myös muutoin.  
Henkilötunniste  
Jokaisella yhteisellä rakennus- ja purkutyömaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen 
henkilötunniste. Tunnisteessa on oltava seuraavat tiedot: työntekijän kuva, nimi, veronu-
mero sekä työnantajan nimi. Tunnisteen on oltava näkyvillä. Siihen merkitty veronumero 
on oltava rakennusalan veronumerorekisterissä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja 
voi tarkastaa rekisteröinnin verohallinnon veronumeropalvelusta.
Kulkulupa  
Kulkuluvan eli luvan liikkua työmaalla antaa aina työmaan vastaava työnjohtaja. Kulkulu-
van myöntämiskäytännöt sovitaan työmaakohtaisesti. Vaikka työntekijällä olisi näkyvillä 
Tulityökortti. Kuvalähde Suomen pelastusalan 
keskusjärjestö.
55
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29 PURKUTYÖT – OPAS TEKIJÖILLE JA TEETTÄJILLE
lain edellyttämä henkilötunniste, ei se vielä anna hänelle oikeutta liikkua työmaalla ilman 
erikseen myönnettyä kulkulupaa. 
Rakennusalan henkilökorttistandardi  
VALTTI -älykortti on osa Veronumero.fi–palveluita ja se on alan yhteinen standardi kulun-
seurannan ja pääsynvalvonnan tarpeisiin. VALTTI -älykortit ovat osa rakennustyömaiden 
kulunseurantaa ja samalla kortinhaltijan tiedot, valokuva ja tarkastettu veronumero saa-
daan työmaan sähköisten järjestelmien käyttöön. VALTTI -henkilökorteissa veronumerot 
ovat aina ilmoitettu Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Äly-
kortissa on kaksi tunnistetta, viivakoodi ja sirutunniste, joiden avulla eri järjestelmät voivat 
noutaa kortinhaltijan tiedot, valokuvan sekä alkuperäisen henkilökortin sähköisessä muo-
dossa. Lisäksi kortin alkuperäisyys voidaan varmistaa kryptatun tunnisteen perusteella. 
Kortteja voi käyttää rinnakkain kaikkien standardin mukaisten lukijalaitteiden kanssa, sekä 
työmaajärjestelmien omien, työmaakohtaisten henkilökorttien kanssa.  
Kone- ja laiteturvallisuus 
Jokaiselle työmaalle tuotavalle koneelle ja tekniselle laitteelle on tehtävä ennen sen käyt-
töönottoa käyttöönottotarkastus, jossa erityisesti katsotaan, että konetta ja laitetta on tur-
vallista käyttää ja se sopii käyttötarkoitukseensa. Henkilöiden nostaminen on sallittu vain 
siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella. Teleskooppi- ja nivelpuominostimen hen-
kilönostokorissa kaikkien työntekijöiden on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. 
Henkilönostimen kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen lupa asianomaisen työväli-
neen kuljettamiseen. Kuljettajalla tarkoitetaan hallintalaitteita käyttävää työntekijää siinä 
tapauksessa, että henkilönostimen lavalla on samaan aikaan useampi työntekijä. Lupa on 
tyyppikohtainen, sitä ei tarvitse antaa erikseen jokaista laitetta varten. Työnantaja voi an-
taa työntekijälle luvan esimerkiksi kaikkien yrityksen käytössä olevien tietyn kokoluokan 
ja tyyppisten nostinten kuljettamiseen. Ennen luvan antamista työnantajan on käyttöko-
keella tai muulla luotettavalla tavalla varmistettava, että työntekijä osaa kuljettaa henkilö-
nostinta ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat laitteen käyttöympäristössä. 
Telineiden ja nostolaitteiden ja -apuvälineiden käyttöönottotarkastus  
Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen rakenne on 
ennen telineiden käyttöönottoa tarkastettava ja merkittävä telinekortilla. Tällöin on kiin-
nitettävä erityistä huomiota tuki- ja suojarakenteisiin. Käyttöönottotarkastus on uusittava, 
jos telineet ovat olleet kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä ra-
situksessa taikka käyttämättöminä olosuhteisiin nähden pitkähkön aikaa. Nostolaitteet ja 
apuvälineet sekä telineet saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun ne ovat käyttöönotettavilta 
osiltaan valmiit ja niille on tehty käyttöönottotarkastus. Työnantajien on päätoteuttajan 
antamien ohjeiden mukaan annettava tarpeelliset tiedot asennus- ja pystytystarkastusta 
edellyttävien koneiden ja laitteiden tarkastuksesta päätoteuttajan tietoon. 
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Olosuhteiden huomioiminen 
Työhön vaikuttavia säätekijöitä ovat pakkanen, liukkaus, pöly, lumi- ja vesisateet, tuuli, pi-
meys ja hämärä sekä kuumuus ja kirkkaus. Vuodenaika vaikuttaa työhön ja työskentelyolo-
suhteet saattavat vaihdella hyvinkin nopeasti. Vallitsevat sääolosuhteet on aina tarkas-
tettava ennen töiden aloittamista. Työskentelyolosuhteet on aina pyrittävä järjestämään 
työskentelylle soveliaiksi.
5.10 Työmaan aluesuunnitelma sekä siisteys ja järjestys
Rakennus- ja purkuhankkeen päätoteuttajan on tehtävä rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelmat, joissa on esitetty myös työmaan järjestyksen ja siisteyden varmistaminen. 
Aluesuunnitelmasta tulee selvitä myös työmaa-alueen rajat, liikenneväylät ja kulkutiet 
sekä jäte- huoltojärjestelyt, purku- lastaus- ja varastoalueet, työmaan suojaukset, työmaan 
yhteiset nosto- ja siirtojärjestelyt, rakennukset, työtilat sekä talotekniikkajärjestelmät ja 
sammutus- järjestelmä.  
Työmaan järjestyksestä on huolehdittava jatkuvasti. Päätoteuttajalla on velvollisuus val-
voa, että suunnitelmia noudatetaan. Urakoitsijoiden tulee varmistaa, että jokainen alueella 
työskentelevä on tietoinen suunnitelmista. Työntekijät ovat osaltaan velvollisia pitämään 
työmaan siistinä ja turvallisena. 
5.11 Purkutyömaan ympäristöasiat
Purkutyömaalla tulee huomioida purkutyön aiheuttamat ympäristövaikutukset ja mahdol-
lisuuksien mukaan vähentää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Saneerauspurkukoh-
teissa etenkin pölyn leviäminen rakennuksen muihin tiloihin tulee huomioida ja suunni-
tella toimenpiteet sen estämiseksi. 
Purettavassa rakennuksessa olevien kemikaalien ja öljyjen valuminen maaperään tulee 
estää varmistamalla, että säiliöt, laitteistot ja putkistot yms. on tyhjennetty ennen niiden 
purkamista. Työkoneiden tankkaus tulee suunnitella mahdollisuuksien mukaan tiiviille 
alustalle ja varata työmaalle myös imeytysainetta. Myös työkoneiden mahdolliset hydrau-
liikkaöljyvuodot tulee imeyttää ja pilaantunut kohta maaperästä kaivaa pois. Pilaantunut 
maa toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. 
Jos maaperään pääsee valumaan kemikaaleja tai poltto- ja voiteluaineita vähäistä 
suurempi määrä, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi pelastuslaitokselle ja kunnan 
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ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta tarvittaviin suojaus ja kunnostustoimenpiteisiin 
voidaan ryhtyä. Etenkin pohjavesialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota maaperän ja 
pohjaveden suojeluun.
5.11.1 Ympäristöhaittojen vähentäminen
Purkutyömaan ympäristöasioiden hallintatoimenpiteet tulisi suunnitella ennen purkutöi-
den aloitusta purkutyösuunnitelmassa. Toimintaohjeet ympäristöhaittojen vähentämi-
sessä sekä poikkeamatilanteissa käydään läpi myös työntekijöiden perehdytyksessä. 
Asbestin ja muiden haitallisten aineiden purkamisessa tulee käyttää osastointia ja pö-
lynpoistomenetelmiä, joilla haitallisen pölyn leviäminen ympäristöön ja muihin tiloihin 
voidaan estää. Myös tilojen siivoaminen huolellisesti haitta-ainepurun jälkeen lattioilla ja 
pinnoilla olevasta pölystä on tärkeää.
Purkujärjestyksellä voi jossain määrin vaikuttaa pölyn leviämiseen häiriintyvien kohteiden 
suuntaan. Kokonaispurkukohteissa kastelua on tarpeen käyttää pölyävien työvaiheiden ai-
kana etenkin, jos lähellä on häiriintyviä kohteita. Työmaan aitaus kiinteällä aidalla tai esim. 
suodatinkankaalla peitetyllä verkkoaidalla voi jossain määrin vähentää ainakin työmaan 
ajoneuvoliikenteestä johtuvaa pölyämistä.
Käytettävien työkoneiden tulisi olla mahdollisimman energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä. 
Työtapojen ja työmaan toimintojen, kuten purkumateriaalien siirtojen ja muun logistiikan 
suunnittelulla sekä koneiden tyhjäkäynnin välttämisellä voidaan vaikuttaa polttoaineen 
kulutukseen ja siten päästöihin.
5.11.2 Betonijätteen murskaaminen työmaalla
Betonijätteen murskaaminen työmaalla voi olla tarkoituksenmukaista, jos betonimurske 
voidaan hyödyntää purkukohteen maarakenteissa tai lähialueilla muussa rakentamisessa. 
Myös purkutyölle varattu aika vaikuttaa siihen, onko murskaaminen työmaalla mahdol-
lista ja löydetäänkö valmiille betonimurskeelle hyötykäyttökohde siinä aikataulussa, kun 
murske tulee purkukohteesta poistaa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi murskauksesta tehtävän meluilmoituk-
sen käsittelyn yhteydessä, onko murskaaminen kohteessa ympäristönäkökohdat huo-
mioiden mahdollista. Aina murskaaminen ei ole mahdollista ja tämä, sekä murskauksen 
edellyttämä lupa- tai ilmoitusmenettely tulee aina selvittää kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselta. Pohjavesialueilla sijaitsevien purkukohteiden betonijätteen murskauksesta 
ei lähtökohtaisesti aiheudu muita työvaiheita suurempaa riskiä maaperän ja pohjaveden 
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pilaantumiselle. Pohjavesialueilla tulee sekä purkutyön ja mahdollisen murskauksen osalta 
kiinnittää erityistä huomiota kemikaaliriskien hallintaan.
5.12 Purkutyön ja purkujätteiden raportointi
Jätelain 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan eli jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa 
jätteistä muun muassa, jos kyseessä on toiminta, josta syntyy vuodessa yli 100 tonnia jä-
tettä sekä toiminnasta, jossa syntyy vaarallista jätettä. Kirjanpidon tulee kattaa tiedot eri 
jätelajien määristä ja laadusta, syntypaikoista sekä toimitusosoitteista. Yleensä jätekirjan-
pidon ja raportoinnin hoitaa purku-urakoitsija, mutta tämäkin asia tulee määritellä selvyy-
den vuoksi urakka-asiakirjoissa. Purkutyön lopuksi tehdään loppuraportti tai jäteraportti, 
jossa on vähintään purkumateriaaleja ja -jätteitä koskeva yhteenveto
• työmaan tiedot
• ehjänä irrotetut ja uudelleenkäytetyt rakennusosat, koneet, laitteet ja materi-
aalit
• jätelajit ja niiden jätekoodit (EWC), joita työmaalla on syntynyt
• jätelajien vastaanottopaikat ja niihin toimitetut jätemäärät jätelajeittain
Purkujätteiden toteumatietoa tulisi verrata ennakkolaskelman mukaisiin tietoihin ja mikäli 
toteuma poikkeaa merkittävästi, raportissa esitetään arviot poikkeamien syistä.
Purkutyömaalta muualle toimitetuista purkujätteistä tulee olla tehtynä siirtoasiakirjat. Siir-
toasiakirjojen allekirjoituksin tai muulla tavoin varmennetut tositteet on hyvä koota myös 
loppuraportin liitteeksi tai vähintään säilyttää purkukohdekohtaisesti vähintään 3 vuotta.
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6 Purkujätteet
Purkutyössä syntyvät jätteet muodostavat merkittävän osan kokonaispurku-urakan koko-
naiskustannuksista. Saneerauspurku-urakoissa purkujätekustannusten osuus kokonais-
kustannuksista voi olla pienempi. Purkutyö tulee suorittaa lajittelevana purkuna, jolloin 
hyödynnettävät materiaalit saadaan parhaimmalla tavalla talteen. Materiaalien uudel-
leenkäytöllä, hyödyntämisellä ja kierrättämisellä sekä jätteiden määrän minimoimisella 
voidaan saavuttaa säästöjä ja edistää lainsäädännön edellyttämien kierrätystavoitteiden 
saavuttamista. 
Purkuhankkeissa syntyvään jätemäärään ja koostumukseen vaikuttavat eniten purettavan 
tai saneerattavan rakennuksen rakennusmateriaalit ja purkutapa. Kun rakennus puretaan 
kokonaan, siitä syntyvät jätelajit ja määrät voidaan laskea ja arvioida rakennuspiirustusten, 
mittausten ja mahdollisten rakenteiden avaamisen avulla. Saneeraushankkeissa synty-
vien jätemäärien laskenta ennen purkutöihin ryhtymistä voi vaatia enemmän rakenteiden 
avaamista selvitysvaiheessa ja purettavien rakenteiden ja materiaalien määrä voi usein 
selvitä vasta purkutöiden aikana, kun nähdään esim. kosteusvaurioiden tai vahingoittunei-
den rakenteiden laajuus.
6.1 Työmaan jätehuollon järjestäminen
Purkutyömaan tai rakennustyömaan jätehuollon järjestämisestä tulee sopia urakka-asia-
kirjoissa. Ellei asiasta ole sovittu, jätehuollon järjestäminen kuuluu sille, jonka toiminnasta 
jätettä syntyy (huom. kohta 5.5.; purku-urakoitsija ei yksiselitteisesti ole jätteen tuottaja 
tai haltija).  Jätehuollon järjestämiseen kuuluvat mm. jätteiden erilliskeräyksen, jätteiden 
erillään pidon ja jätteiden kuljetuksen järjestäminen. Etenkin ahtailla purkutyömailla hyvin 
suunniteltu työmaan jätehuolto on erityisen tärkeää. Tällöin hyvin suunnitellulla jätehuol-
lolla, kuten lavojen tyhjentämisen logistiikalla ja erilaisilla tilaa säästävillä keräysjärjes-
telmillä voidaan haastavammissakin olosuhteissa erilliskerätä ja toimittaa kierrätykseen 
useita eri jätelajeja.
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Purkutyömaan jätehuollon suunnittelussa määritellään jokaiselle jätelajille soveltuvat jä-
teastiat. Jäteastiat ja lavat tulee merkitä riittävän selkeästi, jotta eri jätelajien erillään pito 
helpottuu. Työmaan työntekijät tulee perehdyttää myös jätteiden erilliskeräykseen ja 
varmistaa, että jokainen ymmärtää sen merkityksen jätteiden hyödyntämisen kannalta. 
Vaarallisten jätteiden pakkaaminen sekä astioiden ja pakkausten merkitseminen ja näiden 
jätteiden käsittely tulee esittää jätehuoltosuunnitelmassa.
Purkujätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa purkukohteessa tulee kiinnittää huomiota 
myös purkujätteiden ja etenkin roskien leviämisen estämiseen. Työmaa-alue tulee aidata 
ja alue pitää siistinä purkutyön ajan. Etenkin kevyempien jätejakeiden, kuten eristeiden 
leviäminen ympäristöön tulee estää ja tarvittaessa varastoida nämä jakeet esimerkiksi kan-
nellisilla lavoilla.
6.2 Purkujätteiden kuljetus 
Jäte on kuljetettava tiiviissä pakkauksessa tai umpinaisessa kuljetusvälineessä. Jäte voi-
daan kuljettaa myös peitettynä tai muulla tavoin, jos voidaan varmistua siitä, ettei jätettä 
pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana eikä jätteestä aiheudu tapaturma-
vaaraa. Purkujätteet kuljetetaan yleensä siirtolavoilla, jotka voivat olla kannellisia tai avoi-
mia. Kun jätteitä kuljetetaan avonaisilla lavoilla, tulee varmistua, että kuormasta ei putoa 
jätteitä kuljetuksen aikana. Tarvittaessa kuormat tulee aina peittää tai verkottaa.
Jätteen ammattimaisen kuljettajan (toiminnanharjoittajan) tulee rekisteröityä jätehuol-
torekisteriin jätteen kuljettajaksi. Hakemus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka alueella toi-
minta pääsääntöisesti sijoittuu.
Vaaralliset jätteet, kuten asbesti, tulee kerätä ja kuljettaa tiiviissä astioissa tai pakkauk-
sissa, joihin on selkeästi merkitty, mitä pakkaus sisältää. Vaarallisia jätteitä ei tule säilyttää 
työmaalla, vaan toimittaa ne mahdollisimman nopeasti jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on 
lupa ottaa kyseistä jätettä vastaan.
6.2.1 Siirtoasiakirja
Rakennus- ja purkujätteestä tulee jätteen kuljetuksen ajan olla mukana siirtoasiakirja. 
Jätteen haltijan tulee tehdä siirtoasiakirja, kun jäte luovutetaan ja varmistaa, että se on 
jätteen mukana koko kuljetuksen ajan ja että se annetaan jätteen vastaanottajalle. Raken-
nus- ja purkutöissä syntyvistä jätteistä vastuu jätteistä on yleensä määritelty kuuluvaksi 
purku-urakoitsijalle, joka on silloin velvollinen huolehtimaan myös siirtoasiakirjojen laati-
misesta. Kotitalouksia siirtoasiakirjavelvollisuus ei koske, mutta jos purkujäte noudetaan 
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kotitaloudesta, purkujätteestä siirtoasiakirjan on velvollinen tekemään se, joka ottaa jät-
teen kuljetettavaksi.
Siirtoasiakirja voi olla vapaamuotoinen paperilomake tai se voi olla myös sähköisellä app-
likaatiolla käytettävä lomake, joka on luettavissa kuljetuksen aikana. Siirtoasiakirjassa on 
oltava seuraavat tiedot
• jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja 
yhteystiedot
• jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka
• jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista
• jätteen määrä
Siirtoasiakirjan tiedot vahvistetaan allekirjoituksin tai muilla luotettavilla järjestelyillä jät-
teen tuottajan tai jätteen haltijan, jätteen kuljettajan ja jätteen vastaanottajan toimesta. 
Jos jäte punnitaan vastaanottajalla, siirtoasiakirjaan merkitään todellinen vastaanotettu 
jätemäärä. Siirtoasiakirjan tiedot voi olla yhdistettynä myös kuormakirjaan. 
Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:
• jätteen koostumus, olomuoto ja pääasialliset vaaraominaisuudet
• jätteen pakkaus- ja kuljetustapa
• jätteen käsittelytapa
6.3 Vaaralliset jätteet
Purettavissa rakennuksissa tai rakenteissa voi olla vaarallisia aineita tai niitä sisältäviä ma-
teriaaleja, joiden poistamisessa syntyy vaaralliseksi luokiteltua jätettä. Vaarallinen jäte tai 
vaarallisia aineita sisältävä jäte tulee toimittaa luvalliseen käsittelylaitokseen tai loppusi-
joitukseen. Vastaanottajalta tulee selvittää, mitä tutkimuksia jätteestä on toimitettava ja 
minkä tyyppistä jätettä kuhunkin laitokseen voidaan vastaanottaa. Vaarallisten aineiden 
esiintyminen purettavissa rakenteissa voi olla seurausta siitä, että alkuperäisissä raken-
nusmateriaaleissa on käytetty vaarallisia aineita tai sitten rakennuksen käyttöhistoriasta 
johtuen rakenteet ovat pilaantuneet haitallisilla aineilla. Tyypillisiä rakennusmateriaaleja, 
joissa voi esiintyä haitallisia aineita, on kuvattu RT-ohjeessa 18-11245.
Purkamisessa syntyvän vaarallisen jätteen määrä riippuu siitä, missä rakennusosassa, 
materiaalissa ja millä tavoin kiinnittyneen haitallinen aine on. Vaarallisia jätteitä ei saa 
sekoittaa muuhun hyödynnettävään tai loppusijoitettavaan tavanomaiseen jätteeseen. 
Vaaralliset aineet ja niitä sisältävät materiaalit tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa sa-
neeraus- ja kokonaispurkukohteissa rakenteista ennen muiden purkutöiden aloittamista. 
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Vaarallisten aineiden poistamisessa tulee noudattaa niihin soveltuvia työmenetelmiä, joita 
on kuvattu RATU -ohjekortistossa. 
Usein käytännössä on kuitenkin tilanteita, joissa poistetaan koko rakenne tai rakennus-
osa, jossa haitallista aineita on kiinnittyneenä. Pinnoitteiden, kuten maalien osalta voi olla 
mahdollista pienentää syntyvän vaarallisen jätteen määrää esim. jyrsimällä tai hiomalla 
pinnoite pois, mutta tästä voi aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia tai mahdollisesti pö-
lyämisen aiheuttamaa terveys- tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, joka voi johtaa siihen, 
että syntyvän vaarallisen jätteen määrä on pienempi, mutta haitallisuuden kokonaisvaiku-
tus mahdollisesti suurempi.
Purettavassa rakennuksessa voi olla myös laitteita, putkistoja ja säiliöitä, joissa voi vielä olla 
sisällä erilaisia kemikaaleja. Ennen purkutöihin ryhtymistä tulee varmistaa, että esimerkiksi 
öljysäiliöt on tyhjennetty ja puhdistettu, ettei kemikaaleja pääse valumaan purkutyön ai-
kana maaperään tai aiheuta vaaraa tai haittaa materiaalien jatkokäsittelyssä. 
6.3.1 Asbestia ja muita haitallisia aineita sisältävät materiaalit
Rakennusmateriaaleissa ja rakenteissa yleisimmin esiintyviä haitallisia aineita ovat
• Asbesti
• PCB -yhdisteet
• PAH -yhdisteet ja kreosootit
• Raskasmetalleista mm. lyijy, sinkki sekä elohopea
• Öljyhiilivedyt
• Mikrobivaurioiset rakenteet
• POP -yhdisteet
RT-ohjeissa RT 18-11245 ”Haitta-ainetutkimus, rakennustuotteet ja rakenteet” ja RT 18 
-11244 Haitta-ainetutkimus, tilaajan ohje” on kuvattu kattavasti tyypillisten haitallisten ai-
neiden esiintymistä eri aikakausien rakennustuotteissa ja materiaaleissa sekä näiden pois-
tamisessa syntyvien jätteiden luokittelua.
Asbesti on yleisnimi useille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Asbestilajeja ovat kryso-
tiili, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia esiintyy puhtaana asbestina ja 
muihin aineisiin sidottuna tai sekoitettuna
PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) ovat orgaanisia klooriyhdisteitä, jotka ovat py-
syviä ympäristömyrkkyjä. PCB-yhdisteille voi altistua pääasiassa ravinnon kautta, mutta 
myös hengitysteitse ja ihon kautta. PCB-yhdisteitä on käytetty Suomessa 1930-luvulta läh-
tien monissa käyttökohteissa, pääasiassa kondensaattoreissa ja muuntajissa, mutta myös 
maaleissa, lakoissa, liimoissa sekä elementtitalojen saumausaineena
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PAH -yhdisteet, mm. kivihiilipiki (kreosootti, kreosoottiöljy, kreosoottipiki) on kivihiiliter-
van tislausjäännös, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. Kivihiilipi-
keä purettaessa työilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja höyrymäisiä aineosia, joista ongel-
mallisimpia ovat syöpää aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet). 
Kivihiilipiki esiintyy yleensä kiinteässä pikimäisessä olomuodossa. Kivihiilipiki on tumman 
väristä, ja siinä on voimakas pistävä haju (kyllästetyn puun, ratapölkyn, kreosootin haju). 
Kuivissa olosuhteissa haihtuvat yhdisteet ovat saattaneet hävitä, jolloin kivihiilipien olo-
muoto on muuttunut sitkeästä hauraaksi ja haju vaikeasti havaittavaksi.
Raskasmetallit, joista lyijy on tunnettu raskasmetalli, jonka on todettu olevan ihmiselle 
haitallinen. Lyijyä on esimerkiksi käytetty väriaineena ja pehmittimenä maaleissa, valurau-
taputkien viemärien tiivisteissä sekä vanhoissa sähköjohdoissa. Lisäksi joissakin maaleissa 
on korkeita lyijypitoisuuksia.
Elohopeaa on käytetty lähinnä asuinkerrostalojen lämmönjakohuoneen mittalaitteissa ja 
mittareissa ilmaisemassa lämpötilaa. Loisteputkilampuissa sekä energiansäästölampuissa 
on elohopeaa.
Sinkkiä esiintyy korkeina pitoisuuksina mm. sinkityissä kattopeltituotteissa ja maaleissa.
Öljyhiilivedyt rakenteissa ovat peräisin rakennuksen käytön aikaisesta toiminnasta, esim. 
öljysäiliöiden vuodoista tai tankkauksien yhteydessä tapahtuneista vahingoista. Myös ajo-
neuvojen ja työkoneiden korjaustoimintaan käytetyissä rakennuksissa on usein lattiassa 
havaittavissa öljypilaantumaa.
Mikrobivaurioisia materiaaleja voi olla sisäilmaongelmaisissa ja kosteusvaurioituneissa 
rakennuksissa ja rakenteissa sekä rakennusten kiinto- ja irtokalusteissa.
POP -yhdisteillä tarkoitetaan kaukokulkeutuvia yhdisteitä, jotka ovat erittäin pysyviä, myr-
kyllisiä ja kertyvät eliöihin. POP -yhdisteitä on käytetty mm. palonsuoja-aineina ja niitä on 
siten myös rakennusmateriaaleissa, kuten EPS -routasuojalevyssä (styrox). POP -yhdisteitä 
sisältävät materiaalit pitää hävittää polttamalla eikä POP -jätettä saa sijoittaa tavanomai-
sen jätteen kaatopaikoille.
6.3.2 Kemikaalit ja öljyt
Kemikaalien, kuten lämmitys- ja voiteluöljyjen esiintyminen ja tulisi selvittää jo hankkeen 
suunnitteluvaiheessa ja purku-urakan aluksi tulisi vielä varmistaa, että kemikaalit ovat tie-
dossa ja on sovittu vastuut niiden poistamisesta. Kemikaaleja ei saa päästää maaperään 
eikä sekoittaa purku-urakan jätteisiin.
64
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29
Käsiteltävät kemikaalit tulee tunnistaa ja noudattaa kyseisen kemikaalin käyttöturvalli-
suustiedotteen mukaisia toimenpiteitä terveys- ja ympäristövaarojen ehkäisemiseksi. Ke-
mikaalit tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn ja määrät tulee raportoida myös pur-
ku-urakan loppuraportoinnissa.
6.3.3 Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) 
Sähkö- ja elektroniikkaromu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja se tulee kerätä purkutyö-
mailla erikseen ja toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Koneiden ja laitteiden lisäksi 
SER-jätteeksi luetaan myös esimerkiksi loisteputket, led-lamput ja laitteissa kiinni olevat 
sähköjohdot.
6.3.4 Kyllästetty puu
Kyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee kerätä erilleen muusta purkamisessa synty-
västä puujätteestä. Kyllästetty puujäte tulee toimittaa luvallisiin vastaanottopisteisiin. Se voi-
daan loppukäsitellä jätteenpolttolaitoksissa tai hyödyntää energiana rinnakkaispolttolaitok-
sissa, joiden ympäristöluvassa sallitaan vaaralliseksi luokitellun puujätteen polttaminen.
6.4 Erilliskerättävät jätteet ja niiden käsittely
Haitta-aineita sisältävät materiaalit, vaaralliset jätteet sekä kemikaalit ja SER -jäte tulee siis 
kerätä erikseen ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Näiden lisäksi muita erilliskerättä-
viä jätelajeja on käsitelty tässä luvussa. Näiden materiaalien erilliskeräys on edellytys nii-
den kierrätykselle ja hyödyntämiselle. Joidenkin materiaalien osalta on esitetty olemassa 
olevia kierrätys- ja hyödyntämistapoja. Rakennus- ja purkujätteissä on kuitenkin vielä 
myös huomattavasti potentiaalia etenkin materiaalikierrätyksen tehostamiseen ja eri jäte-
lajien erilliskeräys mahdollistaa myös kehitystyön, jonka kautta uusia hyödyntämistapoja 
ja uutta liiketoimintapotentiaalia voidaan löytää. 
Jätelainsäädännön mukaisesti rakennus- ja purkujätteen haltijan on huolehdittava lajil-
taan ja laadultaan erilaisten jätteiden erillään pidosta ja järjestettävä jätteen erilliskeräys 
siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmis-
tella uudelleenkäyttöön tai muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jäteasetuksen 16 § mukaiset 
vähintään 8 jätelajia olisi erilliskerättävä ja pidettävä erillään koko jätehuoltoketjun ajan. 
Vaatimus em. jätelajien erilliskeräyksestä ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan jätteen syntypai-
kalla edellytettävässä alkulajittelussa ja eri jätelajien erillään pitämisessä voidaan tarpeelli-
silta osin huomioida tekniset ja taloudellisuusnäkökohdat, kunhan samalla huolehditaan, 
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ettei terveydelle tai ympäristölle aiheuteta vaaraa tai haittaa ja etusijajärjestyksen noudat-
taminen huomioidaan.
Jäteasetuksen 16 §:n mukaisesti rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvoite on seuraa-
ville jätelajeille
1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
2. kipsipohjaiset jätteet
3. kyllästämättömät puujätteet
4. metallijätteet
5. lasijätteet
6. muovijätteet
7. paperi- ja kartonkijätteet
8. maa- ja kiviainesjätteet
Erilliskerättäviä jätelajeja voi olla muitakin ja etenkin purkamisen jätteiden osalta em. lis-
taus ei kaikilta osin ole tarkoituksenmukainen. Yleisimmät purkamisessa syntyvät jätela-
jit on lueteltu alla ja hyvin suunnitellussa purkuhankkeessa olisikin tarkoituksenmukaista 
edellyttää erilliskeräystä alla olevan listan mukaisille jätejakeille. Vaikka jätelajin määrä voi 
olla kohdekohtaisesti pieni koko purkujätteen määrään nähden, pienemmilläkin materiaa-
likierrätykseen ohjautuvilla virroilla voi olla resurssitehokkuuden kannalta merkitystä.
Yleisimmät purkamisessa syntyvät jätelajit
• Betonijäte
• Tiilijäte
• Metallit
• Puujäte (käsittelemätön)
• Puujäte (käsitelty)
• Kipsilevyt
• Lasi
• Muovit
• Eristeet
• Kattohuopa
• Maa- ja kiviainekset
Lisäksi purkamisessa syntyy sekalaista rakennusjätettä, joka toimitetaan joko jatkojalostet-
tavaksi rakennusjätteen käsittely- ja lajittelulaitokseen tai se päätyy joko loppusijoitukseen 
kaatopaikoille tai hyödynnettäväksi kaatopaikoilla. 
Rakennus- ja purkutyömailla saatetaan kerätä energiahyödyntämiseen kelpaava jae yh-
deksi virraksi, jolloin tähän päätyy mm. puujätettä ja muoveja ja materiaali toimitetaan 
joko massapolttolaitoksiin tai energiajakeena poltettavaksi.
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6.4.1 Betoni
Betonijäte on etenkin kokonais- ja osapurkukohteissa usein massaltaan suurin yksittäinen 
jätelaji. Rakennusten perustukset, ala- ja välipohjat, kellari- ja väestönsuojatilat sekä usein 
myös runkorakenteet on tehty betonista. Myös julkisivumateriaalina betonirakenteita 
on käytetty paljon. Betoni valmistetaan kiviaineksesta, sementistä ja seosaineista (mm. 
masuunikuona ja lentotuhka), vedestä ja pienistä määristä lisäaineita. Nykyään käytettä-
vät lisäaineet eivät sisällä vaarallisia aineita. Aiemmin joihinkin erikoisbetoneihin (esim. 
kosteuseristykset ja palonkestävyys) on voitu lisätä tietyissä käyttötarkoituksissa PCB:tä ja 
asbestia sisältäviä lisäaineita.
Betonirakenteiden purkamisessa purkujärjes-
tyksellä ja -tekniikoilla on iso merkitys purku-
betonijätteen laadun kannalta. Haitta-ainetut-
kimuksilla pitäisi ennen purkutöitä pyrkiä mah-
dollisimman kattavasti selvittämään haitalli-
sia aineita sisältävät rakenteet myös betonin 
piWntakäsittelymateriaalien osalta. Haitallisten 
aineiden purkaminen ennen muuta purkua 
sekä lisäksi ns. sisäpurun tekeminen ennen be-
tonirakenteiden purkua ovat merkittäviä teki-
jöitä, jotka vaikuttavat syntyvän betonijätteen 
puhtauteen ja siten kierrätyskelpoisuuteen.
Kuva 8. Betonipurkujätettä. Kuva Katja 
Lehtonen. 
Betonijätteen hyödyntäminen 
Betonijäte hyödynnetään yleensä betonimurskeena maarakentamisessa. Betonimurskeen 
hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai jos murske täyttää Mara -asetuksen laatu-
vaatimukset, se voidaan hyödyntää asetuksen mukaisella rekisteröintimenettelyllä koh-
teissa, jotka kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. Mara-asetuksen nojalla hyödynnettävän 
betonimurskeen maksimipalakoko on 90 mm, joten pulveroimalla betonijätteestä ei saada 
rekisteröintimenettelyllä hyödyntämiskelpoista materiaalia.
Teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvälaatuisella betonimurskeella voidaan korvata maaraken-
tamisessa korkealaatuisia luonnon kiviaineksia mm. väylä- ja kenttärakenteiden jakavissa 
ja kantavissa kerroksissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten maa- ja pohjarakenteissa. 
Betonimursketta voidaan käyttää myös routimattomissa pengertäytöissä. Infrarakenta-
misessa CE-merkittyinä kiviaineksina käytettävä betonimurske korvaa korkealaatuisia 
luonnon sora- ja kalliokiviaineksia, jolloin säästetään myös neitseellisten luonnonvarojen 
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käyttöä ja jätemateriaali hyödynnetään arvopotentiaaliltaan korkeammassa käyttötarkoi-
tuksessa kuin esim. maantäytöissä.
Betonimursketta voidaan kierrättää myös uuden betonin runkoaineeksi. Betonin valmis-
tuksessa käytettävän betonimurskeen puhtaus- ja muut tekniset laatuvaatimukset ovat 
kuitenkin melko korkeat ja purkubetonijätteestä valmistettua mursketta ei juuri käytetä 
betonin valmistuksessa.
Betonijätteen hyödyntämisen tehostamisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista selvittää 
jo purkuhankkeen hankesuunnitteluvaiheessa mahdolliset hyödyntämiskohteet. Etenkin, 
jos jätettä syntyy paljon ja samalla rakennuspaikalla on tarkoitus ja tarve rakentaa esimer-
kiksi piha- ja liikennöintialueita, voi betonimurskeen murskaus ja murskeen hyödyntämi-
nen paikan päällä vähentää huomattavasti jätteen kuljetustarvetta, kuten myös rakenta-
misessa muutoin tarvittavan kiviaineksen kuljetustarvetta sekä siten pienentää hankkeen 
ympäristövaikutuksia merkittävästi. Betonijäte voidaan toimittaa myös luvalliseen käsitte-
lykeskukseen jalostettavaksi 
Nykyaikaisilla murskauslaitteistoilla betonijätteen murskaamisen haitalliset ympäristövai-
kutukset, kuten pölyäminen, voidaan hallita tehokkaasti. Betonijätteen murskaus ei myös-
kään aiheuta yhtä suurta melua kuin kivenmurskaus, koska betoni on ”pehmeämpää” ma-
teriaalia kuin kallio. Murskauksen aiheuttama melu on myös lyhytaikaista, kun tehokkaalla 
murskauslaitoksella pystytään käsittelemään päivässä 1000 – 2000 tonnia betonijätettä 
betonimurskeeksi. Pienempien määrien murskaamisessa voidaan käyttää myös erilaisia 
kauhamurskaimia.
6.4.2 Tiili
Tiiltä käytetään talojen rakentamisessa seinä- ja runkomateriaalina, julkisivuverhous-mate-
riaalina sekä tulisijojen ja hormien muurauksessa. Tiilen valmistusmateriaaleina on luon-
non materiaaleja, kuten savea, hiekkaa ja vettä. Tiilet kiinnitetään toisiinsa laastilla, joka 
yleensä rakenteiden purkamisvaiheessa päätyy myös tiilijätteen sekaan. Laastin määrä 
tiilijätteen seassa vaihtelee riippuen saumojen paksuudesta ja niiden määrästä suhteessa 
tiilen kokoon. Ulkoverhousten tiilimuurauksissa käytetyissä laasteissa ei todennäköisesti 
ole käytetty haitallisia aineita, mutta sisäseinien muurauksissa ja rappauksissa on saatettu 
käyttää asbestipitoisia laasteja. Tiilijätteessä voi olla betonijätettä korkeampia sulfaattipi-
toisuuksia. Tiiliseinien pinta voi olla myös rapattu tai tasoitettu sementtipohjaisilla tasoit-
teilla. Tasoitteet ovat yleensä laastin kaltaisia, mutta niissä on voitu käyttää myös asbestia 
tai muita vaarallisia aineita esim. tiiveyden ja kosteuden eristämistarkoituksissa. Tiiliseiniä 
on voitu myös maalata haitallisia aineita sisältävillä maaleilla. Hormeista, joissa tiili on kos-
ketuksissa savukaasujen ja on yleensä nokeentunut, purettava tiilijäte luokitellaan yleensä 
vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämien epäpuhtauksien johdosta.
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Tiilijätteeksi katsotaan myös harkkojäte, eli kevysora- ja muut kevytbetoniharkot. Tiilira-
kenteiden purkaminen erilleen betonirakenteista on suotavaa, koska liika tiili- ja harkko-
jäte betonijätteen seassa heikentää betonimurskeen teknisiä ominaisuuksia, koska nämä 
materiaalit ovat hauraampia ja murskautuvat myös kuormitetuissa maarakenteissa betoni-
mursketta herkemmin. 
Kuva 9. Tiilijäte. Kuva Katja Lehtonen.
Hyödyntäminen
Tiilijätteestä voidaan valmistaa tillimursketta. Lisäksi etenkin poltettuja savitiiliä voidaan 
myös puhdistaa laastista ja käyttää uudelleen soveltuvissa kohteissa. Murskattua tiilijätettä 
voidaan hyödyntää Mara-asetuksen mukaisesti esim. pengertäytöissä ja pääosin ei-kuor-
mitetuissa maarakenteissa, kuten valleissa. Muita mahdollisia hyödyntämiskohteita voivat 
olla esim. viherkattojen runkomateriaali, jossa se keveytensä ja huokoisuutensa ansiosta 
on luonnon kiviainesta toimivampi vaihtoehto. Muu kuin hyödyntäminen maarakentami-
sessa edellyttää kuitenkin ympäristölupaa, joka monissa tapauksissa on ajankäytön ja ta-
loudellisuuden vuoksi este hyödyntämiselle.
6.4.4 Kipsi 
Kipsilevyjä on käytetty ja käytetään enenevässä määrin rakennusten sisäseinien ja sisäkat-
tojen pintojen rakennusmateriaalina. Kipsilevyt kiinnitetään ruuveilla ja ne maalataan tai 
päällystetään. Kipsilevyt valmistetaan kipsistä ja ne on päällystetty kartongilla.
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Kuva 10. Kipsilevyjätettä erilliskerättynä. Kuvalähde Saint Gopain Finland Oy.
Hyödyntäminen 
Kipsilevyjätettä voidaan kierrättää uusien kipsilevyjen valmistukseen raaka-aineeksi. Suo-
messa toimivat kipsilevytehtaat ottavat vastaan puhdasta kipsilevyjätettä, jota pääasiassa 
syntyy uudis- ja korjausrakentamisessa levyjen asentamisessa hukkapaloina ja ylijäämänä. 
Purkamisessa syntyvä kipsilevyjäte on myös kierrätyskelpoista, jos se on purettu erilleen, 
eikä sen seassa ole muuta kuin siinä kiinni olevat tapetit ja maalit sekä kiinnitysruuvit. Pur-
kukipsilevyjäte on jalostettava, eli se on murskattava ja siitä on poistettava metallit ja kar-
tongit, jotta sitä voidaan käyttää esimerkiksi kipsilevytuotannon raaka-aineena. 
Kipsilevyjä ei tällä hetkellä aina pureta rakennuksesta erilleen, vaan ne päätyvät sekalai-
seen rakennusjätteeseen. Sekalainen rakennusjäte menee yleensä käsittelylaitokseen, 
jossa siitä pyritään erottelemaan eri jakeita hyödynnettäväksi. Kipsilevyt kuitenkin mure-
nevat rakennusjätteen käsittelyn yhteydessä, joten suurin osa sekalaiseen rakennusjättee-
seen päätyvästä kipsilevyjätteestä päätyy myös rakennusjätealitteeseen. Alitetta loppusi-
joitetaan kaatopaikoille, hyödynnetään kaatopaikoilla tai muissa soveltuvissa kohteissa.
6.4.5 Puujäte 
Puujäte (käsittelemätön) 
Käsittelemättömällä puulla tarkoitetaan esimerkiksi talojen ja rakenteiden runkomateriaalina 
käytettyä rakennuspuutavaraa ja sahatavaraa, jota ei ole maalattu tai muulla tavalla käsitelty. 
Lähes aina puujätteen seassa on purkukohteissa nauloja, ruuveja ja muita kiinnitystarvikkeita. 
Tätä puujätettä nimitetään myös puhtaaksi puuksi. Purkutyömailla käsittelemätöntä puujä-
tettä varten ei aina ole omaa erilliskeräystä, vaan se päätyy yhdessä muun puujätteen ja mah-
dollisesti myös muun sekalaisen energiajätteen kanssa energiahyödyntämiseen.
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Hyödyntäminen 
Puujätekin pitäisi hyödyntää jätehierarkian mukaisesti materiaalina ennen energiahyödyn-
tämistä. Puhtaasta puujätteestä voisi olla mahdollista valmistaa jalostamalla puukuituja 
ja haketta, joita voisi olla mahdollista hyödyntää esimerkiksi komposiittimateriaaleissa, 
puulevyteollisuudessa tai uusioeristeiden valmistuksessa. Suomessa on joitakin toimijoita, 
jotka hyödyntävät puujätettä, mutta kovin suurta puujätevolyymiä ei kierrätykseen oh-
jaudu. Haasteena on todennäköisesti käsittelemättömän puujätteen saatavuus sekä Suo-
messa muutenkin saatavilla oleva neitseellinen puumateriaali, jonka kanssa kierrätysmate-
riaalin on hankala kilpailla.
Puujäte (käsitelty) 
Käsitelty puujäte kattaa maalatut ja pintakäsitellyt täyspuumateriaalit, lastulevyt, vanerit ja 
muut puukuitumateriaalit sekä sekalaiset puusta valmistetut tuotteet. Yleensä käsiteltyyn 
puujätteeseen päätyvät myös esim. mdf-levyt ja lattialaminaatit. Tässä puujätteessä on 
usein seassa myös ruuveja, saranoita ja muita metallisia kiinnitystarvikkeita sekä vaihtele-
vasti muita materiaaleja, kuten kipsilevypaloja, muovia ja paperia. 
Kuva 11. Puujätettä. Kuva Katja Lehtonen.
Hyödyntäminen 
Käsitelty puujäte päätyy energiahyödyntämiseen rinnakkais- tai massapolttolaitoksiin tai 
sitten siitä voidaan vielä erotella puhtaampaa puujätettä kierrätyspolttoaineeksi.  
71
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:29 PURKUTYÖT – OPAS TEKIJÖILLE JA TEETTÄJILLE
6.4.6 Metallit
Erilaisia metallisia rakennusosia on yleisesti kantavissa rakenteissa, vesikatoissa, ulkover-
houslevyinä sekä putki- ja johtomateriaaleina ja erilaisissa kiintokalusteissa, kuten tiskial-
taissa, hanoissa ja ammeissa. Betonirakenteet sisältävät raudoitusteräksiä, joita erotellaan 
purkamisen yhteydessä. Myös kaapelit ja sähköjohdot ovat metallijätettä.
Metalleihin kuuluu eri metalleja ja erilaisia metalliseoksia, jotka mahdollisuuksien mukaan 
erotellaan jo syntypaikalla. Metallilevyt, metallipalkit ja pellit voivat olla pinnoitettuja 
erilaisilla pintakäsittelyaineilla, -maaleilla ja -materiaaleilla. Pintakäsittelyssä käytetyissä 
materiaaleissa voi olla haitallisia aineita, jotka olisi syytä tutkia haitta-ainekartoituksen 
yhteydessä. Koneet ja muut sähköelektroniikkaa sisältävät laitteet ovat SER -jätettä, joka 
on erilliskerättävä. 
Kuva 12. Metallijätettä (peltiä). Kuvalähde Delete Oy.
Metallien kierrätys 
Purkamisessa syntyvät metallijätteet erilliskerätään ja saadaan kierrätettyä yleisesti melko 
hyvin, koska ne ovat purkujätteistä lähes ainoa jätelaji, josta vastaanottaja maksaa. Arvok-
kaammista metalleista, kuten kupari, alumiini ja ruostumaton teräs, maksetaan korkeam-
paa hintaa, kuin ns. sekapellistä, joten yleensä eri metallilaadut erotellaan purkutyömaalla 
tai käsittelykeskuksessa ennen toimittamista kierrätykseen. Kierrätysmetallit käytetään 
metallien valmistuksen raaka-aineina.
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6.4.7 Lasi
Lasia on purettavissa rakennuksissa lähinnä ikkunoissa ja lasiväliseinissä. Purkamisen yh-
teydessä lasijätteen saaminen erilleen edellyttää ikkunoiden ym. lasiosien irrottamista eh-
jänä ja lasiruutujen rikkomista lasinkeräyslavalle. Lasin kierrättäjillä voi olla myös vastaan-
ottopalvelu ikkunalaseille karmeineen. 
Ikkunoiden irrottamisesta käsin aiheutuu purkutyöhön lisäkustannuksia ja siitä syystä tätä 
toimenpidettä ei useinkaan tehdä. Lasin rikkoutumisesta voi aiheutua myös työturvalli-
suusriki, joka on huomioitava ja käytettävä soveltuvia suojavarusteita. Ellei lasia irroteta 
hallitusti, se päätyy betoni- ja tiilijätteen sekaan tai sekalaiseen rakennusjätteeseen ja 
myös maaperään. Sekalaisen rakennusjätteen käsittelyssä ei juurikaan ole enää mahdolli-
suuksia saada lasijätettä erilleen, joten lasijätteen saaminen kierrätykseen edellyttää sen 
syntypaikalla tapahtuvaa erilliskeräystä.
Kuva 13.  Lasijätettä. Kuva Harri Hakaste.
Hyödyntäminen 
Erilliskerätystä lasijätteestä voidaan jalostaa uuden lasin raaka-ainetta. Lisäksi siitä voidaan 
valmistaa vaahtolasia, jota käytetään kevytkiviaineksena sekä routa- ja lämmöneristeenä 
maarakentamisessa ja talonrakentamisessa. Suomessa toimii lasijätteen jalostuslaitos, 
jossa käsittelykapasiteetti riittäisi isommankin lasijätemäärän käsittelyyn. Läheskään aina 
purkutyömailla ei ole lasijätteen erilliskeräystä, koska purkujätteen määrästä lasijätteen 
osuus on melko pieni ja siten se saatetaan nähdä merkityksettömänä. Lasijäte on jätease-
tuksen mukaan erilliskerättävä ja sille on olemassa materiaalikierrätyskanava, joten lasijät-
teen erilliskeräystä ja toimittamista kierrätykseen olisi tehostettava purkutyömailla. 
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6.4.8 Kattohuopajäte
Bitumikattohuopaa käytetään vesikattojen katemateriaalina. Bitumihuopaa on käytetty 
myös maanvaraisissa betonirakenteissa ja alapohjissa vesieristeenä. 
Bitumikattohuopa voi sisältää asbestia, jos kattohuopa on valmistettu ennen vuotta 1994. 
Lisäksi kiinnitysaineissa on voinut olla haitallisia aineita, joten on syytä näytteenotolla 
varmistua purkukohteittain, että irrotettava kattohuopa ei sisällä haitta-aineita. Haitta-ai-
nekartoituksissa ja purkutöissä on syytä huomioida, että rakenteissa voi olla useita eri ai-
kakausina lisättyjä bitumihuopakerroksia, joiden kaikkien osalta on syytä varmistua, että 
haitallisia aineita ei niissä ole.
Kuva 14. Kattohuopajätettä. Kuva Katja Lehtonen.
Hyödyntäminen 
Kattohuopajäte voidaan kierrättää materiaalina. Siitä voidaan valmistaa esimerkiksi bi-
tumikattohuoparouhetta, joka voidaan hyödyntää asfaltin valmistuksessa korvaamassa 
bitumia. Kattohuopajäte on tarpeen erilliskerätä jo purkutyömaalla, jotta siihen ei sekoitu 
muita purkujätteitä, jotka voivat heikentää sen kierrätettävyyttä.
Kierrätyskelpoista bitumihuopajätettä päättyy jonkin verran myös loppusijoitukseen tai 
energiahyödyntämiseen. Etenkin, jos se on tiukasti kiinnittyneen puu- tai muihin rakentei-
siin, sen erottaminen voi olla vaikeaa. Kohdekohtaisesti tulisi kuitenkin pyrkiä toimenpi-
teisiin, jolla materiaalikierrätykseen kelpoinen bitumihuopajäte saadaan erilliskerättyä ja 
toimitettua kierrätettäväksi.
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6.4.9 Muovit
Rakennusten purkamisessa muovijätettä syntyy yleensä eristeistä, putki- ja johtora-
kenteista, höyrynsulkumuoveista sekä muovimatoista. Muoveja on myös erilaisissa 
pinnoitteissa, listoissa ja kalusteissa. Purkamisessa syntyvän muovijätteen määrä on 
yleensä kokonaisuudessaan melko vähäinen ja se sisältää hyvin monenlaisia muovilaatuja.  
Purkamisessa syntyvä muovijäte voi olla myös likaista (esim. viemäriputket) ja eri 
aikakausien muovilaadut vaikeasti tunnistettavia. 
Hyödyntäminen 
Muovien erilliskerääminen, saati eri muovilaatujen erilleen kerääminen purkutyömailla, ei 
yleensä tilanpuutteen yms. johdosta ole tarkoituksenmukaista tai ainakaan taloudellisesti 
kannattavaa. Usein muovijätteet päätyvät purkutyömaalla sekalaisen rakennusjätteen sekaan 
tai sekalaiseksi energiajätteeksi. Sekalaiset jätteet toimitetaan rakennusjätteen käsittelylaitok-
siin, joissa niistä erotellaan mahdolliset kierrätys- ja hyödyntämiskelpoiset jakeet erilleen. 
Pääasiassa purkutoiminnassa syntyvä muovijäte päätyy energiahyödyntämiseen. Joidenkin 
muovilaatujen, kuten PE- ja PP-muovit, materiaalihyödyntämiselle on kuitenkin jo olemassa 
tekniikoita ja toimijoita, joten niiden erilliskeräystä tulisi edistää myös purkutyömailla.
Kuva 15. Muovijätettä lajittelulaitoksessa. Kuva Katja Lehtonen.
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6.4.10 Asfaltti
Purkamiseen voi liittyä myös vanhojen asfalttipäällysteiden poistamista esimerkiksi pi-
ha-alueilta. Asfalttijäte kuoritaan mahdollisimman puhtaana ja pyritään välttämään 
maa-aineksen ja etenkin muun jätteen sekoittumista siihen. Asfalttijäte voidaan kierrättää 
uuden asfaltin raaka-aineeksi ja sitä vastaanottavat useat asfalttiyritykset sekä jätteenkä-
sittelijät, joilla on lupa ottaa sitä vastaan.
Asfalttijätettä voidaan murskattuna hyödyntää myös maarakentamisessa Mara -asetuksen 
mukaisesti, jos asetuksen vaatimukset käyttökohteelle täyttyvät ja hyödyntämisestä teh-
dään rekisteröinti-ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle. 
Asfalttijätettä ei saa toimittaa maankaatopaikoille eikä sitä saisi sekoittua purkukohteen 
maa-aineksiin. Mikäli asfalttijäte sisältää kreosoottiyhdisteitä tai se on pilaantunut 
polttoaineilla tai muilla kemikaaleilla, se tulee toimittaa loppusijoitukseen kaatopaikalle, 
jolla on lupa ottaa kyseistä jätettä vastaan.
Kuva 16. Asfalttijätettä. Kuva Katja Lehtonen.
6.4.11 Eristeet
Eristeitä käytetään rakentamisessa lähinnä lämmöneristeinä seinissä, lattioissa, katoissa sekä 
putkieristeinä. Rakentamisessa käytettävät eristeet ovat yleisesti polyuretaani (PU), EPS, XPS 
tai mineraalivillaeristeitä. Eristemateriaaleja valmistetaan myös puukuiduista. Eristeiden val-
mistuksessa käytetään erilaisia raaka-aineita ja kemikaaleja. Materiaalista ja sen valmistusaika-
kaudesta riippuen niissä voi olla myös mm. palonestoaineita, joina aikaisemmin on käytetty 
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haitallisia POP-yhdisteitä ja mm. bromia sisältäviä kemikaaleja. Haitallisten aineiden esiintymi-
nen tulisi tutkia haitta-ainetutkimuksessa, jos on aihetta epäillä niiden esiintyminen. Jos haital-
lisia aineita esiintyy, nämä materiaalit on toimitettava asianmukaiseen loppukäsittelyyn.
Eristemateriaaleista mineraalivillan valmistuksessa voidaan käyttää mineraalivillajätettä 
raaka-aineena. Uuden villan valmistuksessa käytettävän villan tulee kuitenkin olla puh-
dasta, eikä siinä saa olla epäpuhtauksia eikä esimerkiksi mikrobivaurioita. Kierrätettävä 
mineraalivilla onkin yleensä peräisin uudisrakennuskohteista, joissa jää käyttämätöntä 
villaa hukkapaloista ja ylijäämästä. Purkutyömailla kierrätykseen kelpaavan mineraalivillan 
keräys tulee tehdä erilleen ja huolehtia, ettei se pääse keräyslavoilla kastumaan eikä siihen 
sekoittumaan muita aineksia. 
EPS, XPS ja PU-eristeet hyödynnetään osittain sekalaisena energiajätteenä, osin ne sijoite-
taan kaatopaikoille. Villaeristeet päätyvät käytännössä kaatopaikoille loppusijoitukseen.
6.4.12 Maa-ainekset
Maa- ja kiviaineksia voi rakennusten ja rakenteiden purkamisen yhteydessä syntyä lähinnä 
perustusten esiin kaivun yhteydessä. Lisäksi purku-urakkaan saattaa kuulua rakennuksen 
alapohjan alaisten maarakenteiden poistamista, jos niihin on sekoittunut purkujätettä tai 
on aihetta epäillä niiden olevan pilaantuneita tai materiaali on rakennuksen toimivuuden 
tai tulvan uudisrakennuksen kannalta vääränlaista.
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee selvittää, jos on aihetta epäillä maape-
rän tai pohjaveden pilaantumista. Selvitys on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle 
(ELY-keskus). Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle 
ja ilmoituksen liitteenä tulee olla puhdistamista koskeva suunnitelma. ELY-keskus antaa 
puhdistamista koskevan päätöksen, jossa voidaan antaa puhdistamista koskevia määrä-
yksiä. Jos kohteessa esiintyy haitallisia vieraslajeja, tulee ne kerätä ja toimittaa asianmu-
kaiseen käsittelyyn. Haitallisten vieraslajienkasvinosia, kuten juuria ja siemeniä, sisältävä 
maa-aines tulee toimittaa loppusijoitukseen, eikä sitä saa hyödyntää.
Pilaantumattomien ylijäämämaiden hyödyntäminen kannattaa ensisijaisesti tehdä raken-
nettavalla tontilla, mutta jos se ei ole mahdollista, hyödyntämiskohteita voi etsiä lähialu-
eilta. Jos maa-ainekselle löytyy suoraan hyötykäyttökohde, jossa maa-aines voidaan ilman 
merkittäviä muuntamistoimia hyödyntää, maa-ainesta ei tulkita jätteeksi. Mikäli hyödyntä-
miskohdetta ei ole tiedossa, maa-aines luokitellaan jätteeksi. Jätteeksi luokiteltua maa-ai-
nesta voidaan hyödyntää jätteenä kohteissa, joissa maa-ainesjätteen hyödyntämiselle on 
ympäristölupa. Maa-ainesjäte voidaan toimittaa hyödyntämiskohteen puuttuessa myös 
luvalliselle maankaatopaikalle.
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Maa-ainesjätteiden hyödyntämiseen liittyvä Valtioneuvoston asetus, ns. Masa -asetus on 
valmistelussa. Asetuksen tavoitteena on helpottaa maa-ainesjätteiden hyödyntämistä re-
kisteröintimenettelyllä Mara-asetuksen tapaan.
6.5 Sekalaiset jätejakeet ja loppusijoitettavat jätteet
Purkutyömaiden purkujätteistä osa päätyy sekalaisena rakennusjätteenä joko energia-
hyödyntämiseen, loppusijoitukseen kaatopaikoille tai rakennusjätteen käsittelylaitoksiin, 
joissa siitä erotellaan vielä kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisia jakeita ennen loppusijoitta-
mista tai hyödyntämistä kaatopaikalla.
Purkutyömailla yleisimmät syyt sekalaisen rakennusjätteen syntymiseen on kiireinen 
aikataulu, jätehuollon vaatiman tilan puute ja kustannustekijät. Etenkin saneerauspurku-
työmailla on usein haastavaa järjestää erilliskeräys kaikille jätejakeille, jos niitä syntyy 
melko pieniä määriä melko pitkän ajan kuluessa. Toisaalta kokonaispurkuhankkeissa 
kiireinen aikataulu ja taloudelliset seikat voivat johtaa siihen, että sisäpurkua ei tehdä aina 
tarkasti, jolloin sekalaisen rakennusjätteen määrä voi kasvaa.
Kuva 17. Sekalaista rakennusjätettä. Kuva Katja Lehtonen. 
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Suomessa on melko kattavasti myös rakennusjätteen käsittelylaitoksia ja käsittelyä tekeviä 
toimijoita. Käsittelylaitoksissa rakennusjätteestä erotellaan energiahyödyntämiseen sovel-
tuvat jakeet ja lisäksi siitä voidaan erotella joitain materiaalikierrätykseen kelpaavia jakeita, 
kuten muoveja, metalleja ja kattohuopaa. Lasin tai kipsilevyjätteen erottelu on yleensä 
kuitenkin mahdotonta, koska näiden jätteiden palakoko muun jätteen seassa on liian pieni 
mekaanisesti erotettavaksi. 
6.5.1 Energiahyödynnettävä sekalainen rakennusjäte 
Purkutyömailla kerättävä ja rakennusjätteen käsittelylaitoksilla eroteltava polttokelpoinen 
sekalainen rakennusjäte voidaan toimittaa jätteenpolttolaitoksiin ja hyödyntää energiana. 
Jätteen tulee tällöin täyttää polttolaitoksen laatukriteerit eikä jätteen seassa saa olla polt-
tokelvotonta tai vaarallista jätettä.
6.5.2 Loppusijoitettava rakennusjäte
Tavanomaisen jätteen kaatopaikoille loppusijoitukseen päätyvän rakennusjätteen määrää 
tulisi pyrkiä edelleen vähentämään. Tällä hetkellä loppusijoitukseen päätyy jonkin ver-
ran sekalaista rakennusjätettä, jonka koostumuksesta suurin osa on yleensä erilaisia eris-
teitä, kipsilevyjätettä, kattohuopajätettä sekä muuta hyödyntämiskelvotonta tai vaikeasti 
muusta jätteestä eroteltavaa jätettä. 
Tulipalojätteet 
Tulipaloissa syntyy joko kokonaan tai osittain lajittelukelvotonta ja hyödyntämiskelvotonta 
jätettä. Tulipalojätteessä on todennäköisesti myös haitallisia aineita riippuen siitä, mitä 
materiaaleja on palanut. Tulipalovahinkojen lisäksi tulipalojätettä voi syntyä myös palo-
kuntien ja armeijan harjoituskäyttöön annetuista purkukuntoisista rakennuksista. 
Ympäristöministeriön orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa koskevassa muistiossa 
(25.6.2018) kohdassa 7. on kuvattu poikkeuksellisten tilanteiden jätehuoltoa. Poikkeuksel-
liseksi tilanteeksi katsotaan vahingon tai onnettomuuden seurauksena tapahtunut tuli-
palo ja siten siinä syntyneet jätteet voidaan viedä kaatopaikalle, jos ne eivät sovellu pol-
tettavaksi. Tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta on aina ilmoitettava ympäristönsuoje-
lulain mukaiselle toiminnan valvontaviranomaiselle ja esitettävä myös suunnitelma siitä, 
miten poikkeuksellisen tilanteen aikana syntyviä päästöjä ja jätteitä sekä niistä aiheutuvaa 
ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa. 
Poikkeukselliseksi tilanteeksi ei siten katsota suunnitelmallista rakennuksen polttamista, 
jota tapahtuu esimerkiksi palokuntien harjoitustoiminnan yhteydessä. Tällaisessa toimin-
nassa olisikin tarpeen ennen polttamista poistaa rakennuksesta haitalliset ja vaaralliset 
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aineet, kuten asbesti ja selvittää etukäteen myös syntyvien jätteiden hyödyntämiskelpoi-
suus. Myös päästöt maaperään ja ympäristöön tulee selvittää ja estää.
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7 Purkuhankkeen asiakirjamalleja 
7.1 Purku-urakan urakkaohjelma
1. YHTEYSTIEDOT  
 1.1. Tilaaja ja rakennuttaja  
 1.2. Suunnittelijat 
 1.3. Valvonta
2. PURKUKOHDE  
 2.1. Purkukohde ja –paikka  
 2.2. Tutustuminen rakennuspaikkaan  
3. URAKKAMUOTO  
 3.1. Pääurakka  
 3.2. Sivu-urakat  
 3.3. Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat  
 3.4. Sidotut määrät  
 3.5. Urakkarajat
4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA  
 4.1. Päätoteuttajan vastuut ja velvollisuudet 
 4.2. Työaikataulu  
 4.3. Työmaajärjestelyt  
 4.4. Yhteistoimintaa koskevat ohjeet  
 4.5. Sähkö- ja vesiliittymät  
 4.6. Tilaajan ja valvojan tilat  
 4.7. Työajat  
 4.8. Työmaan siisteys ja järjestys 
 4.9. Katselmukset ja mittaukset  
 4.10. Luvat ja ilmoitukset 
 4.11. Urakoitsijan suunnitelmat 
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5. LAATU  
 5.1. Laadunvarmistus 
6. YMPÄRISTÖ ja PURKUJÄTTEET 
 6.1. Ympäristön suojelu  
 6.2. Jätehuoltosuunnitelma 
 6.3. Irrotettavat rakennusosat  
 6.4. Vaaralliset aineet ja jätteet 
 6.5. Purkujätteet
7. TURVALLISUUS  
 7.1. Turvallisuusasiakirja 
 7.2. Urakoitsijan turvallisuusasiat 
 7.3. Työmaan tarkastukset ja perehdytykset
8. ASIAKIRJAT  
 8.1. Tarjouspyyntöasiakirjat  
 8.2. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys (YSE 13 §)  
 8.3. Asiakirjojen julkisuus  
 8.4. Rakennuttajan määrälaskenta (purkumateriaaliselvitys)
9. URAKKA-AIKA  
 9.1. Töiden aloitus  
 9.2. Valmistuminen  
 9.3. Sopimussakot
 10.   VASTUUVELVOITTEET 
          10.1. Takuuaika  
          10.2. Urakoitsijan vakuudet  
          10.3. Rakennuttajan vakuudet  
          10.4. Vakuutukset  
11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 11.1. Urakkahinnan muodostuminen  
 11.2. Urakkahinnan maksaminen   
 11.3. Maksuaika ja viivästyskorko  
 11.4. Hintasidonnaisuudet  
 11.5. Muutos- ja lisätyöt 
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12. VALVONTA  
 12.1. Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet  
 12.2. Rakennuttajan valvonta 
13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
 13.1. Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet  
 13.2. Työvoima ja kulkuluvat 
 13.3. Kirjaukset  
 13.4. Yhteiset toimitukset 
14. VASTAANOTTOMENETTELY  
 14.1. Vastaanottotarkastus  
 14.2. Luovutusasiakirjat 
15.    ERIMIELISYYDET 
7.2 Purkusuunnitelma
RATU 5009 ”Purkutoimenpiteet ja -sopimus” -lomake on asiakirja, jonka avulla suunnitel-
laan purkuvaiheen toteutusta. Purkutoimenpiteet -lomake toimii kohteen purkusuunni-
telmana. Purkutoimenpiteet ja -sopimus -lomake voi toimia myös purku-urakan urakkaso-
pimuksena. Purkusuunnitelma on päätoteuttajan laatima asiakirja, jossa luetellaan purku-
työn toimenpiteet ja kirjataan tarkempien purkutyösuunnitelmien tarve.
Lomake on saatavilla Rakennustiedosta. 
7.3 Purkutyösuunnitelma
Purkutyötä varten laaditaan purkutyösuunnitelma, jossa kuvataan purkutyön suoritukseen 
liittyvät oleelliset asiat, kuten turvallisuustoimenpiteet, purkujärjestys ja rakenteelliset 
toimenpiteet.  Purkutyösuunnitelman tulee sisältää myös työmaan aikataulusuunnittelun 
ja purkujätteiden jätehuoltosuunnitelman, jotka voivat olla myös erillisinä suunnitelman 
liiteasiakirjoina. 
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Purkutyösuunnitelman sisältö
1.  Työmaan yleistiedot
2.  Työn johtaminen, hankkeen osapuolet ja yhteystiedot
3.  Töiden organisointi, työvaiheaikataulu ja yhteensovitus
4.  Purkutyöjärjestys
5.  Työmenetelmät, koneet ja laitteet
6.  Rakenteiden kantavuus ja tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset 
7.  Purkutöiden turvallisuuden varmistaminen, kuten putoamissuojaus,  
 henkilösuojaimet yms. kuten työntekijöiden perehdytys ja riskienhallinta- 
 toimenpiteet
8.  Haitallisia aineita sisältävien materiaalien purkumenetelmät, käsittely ja 
 jätehuolto
9.  Muiden purkumateriaalien määrät, erilleen kerättävät jätelajit ja  
 vastaanottopaikat
10. Ympäristön suojaustoimenpiteet ja pölyntorjunta
11. Perehdytykset
12. Tiedottaminen purkutöistä
Purkutyön suunnittelua varten on rakennesuunnittelijan annettava toteutuksesta vastaaville 
tarpeelliset tiedot purkujärjestyksestä ja purkutyön aikaisesta tuennasta siten, että raken-
teellinen vakavuus säilyy kaikissa purkutyön vaiheissa. Purkutyön toteutukseen liittyvien 
suunnitelmien on oltava kirjallisena työmaalla. Purkutyösuunnitelmassa on oltava rakenne-
suunnittelijan hyväksymismerkintä, jos hankkeeseen on nimetty rakennesuunnittelija.
Purkutyösuunnitelman malliasiapohja on saatavilla myös RATU-lomakkeena (RATU 5010).
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8 Kirjallisuus
Rakennustiedon julkaisemat purkutöihin liittyvät ohjeet ja asiakirjat
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2018
KorjausRYL. Esiselvitykset ja purkaminen
RT 18-11244 Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje
RT 18-11245 Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet
RT 18-11246 Asbesti rakentamisessa
RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä
RT 18-11248 Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä
Ratu 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmä
Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät
Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät
Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät
Ratu 82-0379 Purkutyö
Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Menetelmät
Ratu 85-0333 Homeenpoistopesu. Menetelmät
Ratu S-1221 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu
Ratu S-1225 Pölyntorjunta rakennustyössä.
Kirjallisuus ja muut ohjeet
Purkukartoitus -opas. Ympäristöministeriö 2019. 
Ekroos -Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. 3. uudistettu laitos. Porvoo 2015.
Ympäristöministeriön ohjeet ja muistiot
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien 
kelpoisuudesta YM4/601/2015
Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015
Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/
Suunnittelu_ja_valvonta
Ympäristöministeriön muistio 24.5.2012 (päivitetty 11.6.2014) ”Siirtoasiakirja -velvollisuus”
Ympäristöministeriön muistio 19.12.2014 ”Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia”
Ympäristöministeriön muistio 25.6.2018 ”Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen”
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (toim. Miia Pitkämäki). Ympäristöopas 2016. Ympä-
ristöministeriö.
• Ohjeita päivitetään tarvittaessa, jolloin ohjeen numero saattaa muuttua. Käytettävien 
ohjeiden ajantasaisuus on hyvä tarkastaa tarvittaessa.
• Lisäksi Rakennustiedosta löytyy kattavasti rakentamiseen ja purkamiseen liittyviä lomake- 
ja sopimuspohjia, joita voidaan hyödyntää hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
• Ohjeet ovat saatavilla Rakennustiedon kautta, lisätietoja www.rakennustieto.fi
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Opas on laadittu ohjeeksi ja apuvälineeksi purkuhankkeiden laadukkaaseen toteutukseen. 
Tavoitteena on parantaa ja kehittää purkuhankkeen suunnitelmallisuutta, tilaamis- ja 
teettämiskäytäntöjä sekä purkutöiden tekemistä. Oppaassa on kiinnitetty erityistä huomiota 
purkumateriaalien uudelleenkäytön ja materiaalikierrätyksen tehostamiseen sekä haitallisten 
aineiden poistoon kierrosta. 
Opas on osa kolmen oppaan sarjaa, jonka tarkoituksena on ohjata purkutoimintaa uudelle, 
laadukkaammalle tasolle. Nyt käsillä oleva opas kattaa koko purkuprosessin toteutuksen, muut 
kaksi keskittyvät uuteen ohjausvälineeseen purkukartoitukseen sekä purkutyön hankintaan.
